ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно-счетной палатой города Симферополя Республики Крым в соответствии с п.1.6.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2016 год проведено контрольное мероприятие по вопросу проверки законности и  эффективности расходования  бюджетных средств, выделенных в 2015 году муниципальному казенному учреждению Управление капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями ООО «Ремстройтрест плюс» и ООО «Флагманпласт».
Проверка проведена в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов), а также проведены выборочные контрольные обмеры выполненных ремонтно-строительных работ (за исключением скрытых работ) на общую сумму 25876965,98 рублей. по объектам:

- «Капитальный ремонт МБДОУ №37 «Гвоздичка»; 

    - «Капитальный ремонт МБДОУ №106 «Лазурный»; 

    - «Капитальный ремонт МБДОУ №101 «Ладушки»; 
    - «Капитальный ремонт МБДОУ №11 «Подснежник»;

    - «Капитальный ремонт МБДОУ №103 «Аврора»;

    - «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №6»; 

    - «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №8»; 

    - «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №12».

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1. При составлении локальных смет и Актов (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок для Республики Крым (далее - ТЕРр для ремонтных работ и ТЕР для строительных и монтажных работ), утвержденных приказом Минстроя России от 12.11.2014 №703/пр. Акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом «ГРАНД - СМЕТА» (ООО «Флагманпласт») и «Smeta Ru» (ООО «Ремстройтрест плюс»). Нарушений не установлено. 

Стоимость капитальных ремонтов объектов МБДОУ  и МБОУ  определена сметными расчетами, путем применения индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Крымского федерального округа на II квартал 2015 года. Нарушений не установлено.

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15). 

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6).

Проверкой вопроса правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметы, а также в акты (ф. КС - 2) и соответствия их территориальным единичным расценкам (ТЕР, ТЕРр), утвержденных приказом Минстроя России от 12.11.2014 №703/пр, нарушений не установлено. 

Контрольными обмерами выполненных работ (подрядчик ООО «Флагманпласт») по объектам: «Капитальный ремонт МБДОУ №37 «Гвоздичка», «Капитальный ремонт МБДОУ №106 «Лазурный», «Капитальный ремонт МБОУ №101 «Ладушки», завышения объемов выполненных работ не установлено.
Контрольными обмерами выполненных работ (подрядчик ООО «Ремстройтрест плюс») по объектам: «Капитальный ремонт МБДОУ №11 «Подснежник», «Капитальный ремонт МБДОУ №103 «Аврора», «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №6», «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №8», «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №12», установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 9149,92 руб.
Так же при проведении контрольных обмеров на объекте «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №12» установлено, что на некоторых отопительных радиаторах имеют место протечки, в связи с браком изготовителя, что делает невозможным нормальную работу всей отопительной системы.
Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено, что пунктом 6.7 заключенного муниципального контракта на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом МБДОУ №11 «Подснежник» предусмотрен штраф за неисполнение или ненадлежащее выполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа установлен в размере 10% от цены контракта. Учитывая вышеизложенное исполнителю работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по результатам контрольного маероприятия начислен штраф в сумме 6 105,15 руб. 
Таким образом, проведенным контрольным мероприятием установлено нарушений, связанных с завышением объемов выполненных работ подрядчиком ООО «Ремстройтрест плюс» на сумму 9149,92 руб. и начислен штраф исполнителю МУП «Горремстрой» за ненадлежащее выполнение строительного контроля в сумме 6105,15 руб. 
Необходимо отметить, что в ходе проведения контрольного мероприятия подрядчиком ООО «Ремстройтрест плюс» незаконно полученные денежные средства в виде завышения объемов выполненных работ в сумме 9149,92 руб. возмещены заказчику Управлению капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым.

Информация о результатах контрольного мероприятия, с целью информирования направлена в адрес Главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым - Председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н. и Главы администрации города Симферополя Республики Крым Бахарева Г.С.  
Кроме того, в соответствии с письмом Управления МВД России по городу Симферополю, в рамках Соглашения о взаимодействии, материалы контрольного мероприятия направлены в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Крым.
Председатель 

Контрольно-счетной палаты 
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