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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту капитального строительства на работы по объектам, выполненными подрядными организациями  
 Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

              Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).
Проверяемый период деятельности: 2022 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 08.07.2024 распоряжением от 05.07.2024 №50/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 16.07.2024.

  Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту капитального строительства на работы по объектам, выполненными подрядными организациями  от 16.07.2024 №173, акты контрольных обмеров от 11.07.2024.                              

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  
   Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 № 7108  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2022 год на капитальные ремонты вышеперечисленных объектов в общей сумме 15 733 745,03 рублей, а именно: 

- «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по ул. 2-й Гвардейской Армии, 3» - 4 424 256,98 руб.; 

- «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по пер. Заводской, 29а» - 4 978 485,54 руб.; 

     - «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по ул. Фрунзе, 10» - 6 331 002,51 руб.

  Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены контракты (с учетом дополнительных соглашений) с подрядными организациями на общую сумму 15 465 730,32 рублей, а именно:

     1. Муниципальный контракт от 18.08.2022 №18/08/22-СМР на сумму 4 899 440,00 рублей по объекту «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по ул. 2-й Гвардейской Армии, 3». Срок действия контракта - до 31.12.2022 (п.10.1). Срок выполнения работ - до 26.09.2022 (п. 3.1). Дополнительным соглашением  к вышеупомянутому контракту от 26.08.2022 №1 его цена уменьшена до 4 346 740,00 рублей. (Подрядчик - ООО «Благо-Крым»).  

     2. Муниципальный контракт от 18.08.2022 №18/08/22/01-СМР на сумму  4 457 680,00 рублей по объекту «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по пер. Заводской, 29а». 

    Срок действия контракта - до 31.12.2022 (п.10.1). Срок выполнения работ - до 26.09.2022 (п. 3.1). Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 29.08.2022 №1 его цена увеличена до 4 898 990,32 рублей.  .          

    3. Муниципальный контракт от 18.08.2022 №18/08/22/02-СМР на сумму 6 220 000,00 рублей по объекту «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по ул. Фрунзе,10».     

  Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 08.09.2022 №1 его цена не изменена. Срок действия контракта - до 31.12.2022 (п.10.1 контракта). Срок выполнения работ - до 15.09.2022 (п. 3.1).
     Согласно п.2.2 всех упомянутых контрактов, их  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения. 

     Кроме этого ДКС (заказчик) заключил контракты с исполнителем на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по вышеперечисленным объектам на общую сумму 268 014,71 рублей, а именно:

    1. Муниципальный контракт от 25.08.2022 №25/08/22-СК на сумму 77 516,98 рублей по объекту «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по ул. 2-й Гвардейской Армии, 3». 

     2. Муниципальный контракт от 25.08.2022  №25/08/22/01-СК на сумму  

79 495,22 рублей по объекту «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по пер. Заводской, 29а».            

    3. Муниципальный контракт от 25.08.2022 №25/08/22/02-СК на сумму 

111 002,51 рублей по объекту «Капитальный ремонт многофункциональной игровой спортивной площадки расположенной по ул. Фрунзе,10».     

      Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание, расчет стоимости строительного контроля , отчет по строительному контролю, планы финансирования.

    Цена контрактов является твердой (п.2.3), неизменной в течение всего срока действия контрактов. 

      Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю в пределах цен контрактов в полном объеме. 
     Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств при выполнении строительных работ проведена в части правильности определения их стоимости (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

    Подрядчиками  выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по всем вышеперечисленным объектам на общую сумму 15 465 730,32 рублей, что не превышает договорные цены.

    Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  август - сентябрь 2022 года  на общую сумму 15 465 730,32 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд – Смета. Нарушений не установлено. 

Стоимость капитального ремонта всех объектов  определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен на 2 квартал 2022 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для - «прочих объектов» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 39,96; к материалам -  8,21; к эксплуатации машин и механизмов - 11,86, к оборудованию - 5,26  (Письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 №22232-ИФ/09).  

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр). 

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр. 

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.
По состоянию на 11.07.2024 представителем заказчика  - заместителем начальника ДКС, представителями подрядчиков в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по проверяемым объектам, в результате которых завышение стоимости выполненных работ не установлено. 

Следует отметить, что на момент проведения контрольных обмеров на объектах отсутствовала часть спортивного оборудования (сетки минифутбольные, сетки волейбольные, сетки баскетбольные, стойки волейбольные), о чем указано в актах контрольных обмеров. Однако подрядчиками представлена видео фиксация на период подписания актов приемки выполненных работ, на которой вышеперечисленное спортивное оборудование присутствует на объектах.
Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по  исполнителю нарушений не установлено. 
Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия. 
      Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.
Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя - осуществлялся качественно и в полном объеме.  
         Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования - Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым. 
Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в адрес Департамента капитального строительства.
