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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту капитального строительства на работы по объектам, выполненными подрядными организациями  
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3.5 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).
Проверяемый период деятельности: 2022 - 2023 годы.
Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 18.07.2024 распоряжением от 15.07.2024 №52/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 29.07.2024.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту капитального строительства на работы по объектам, выполненными подрядными организациями  от 30.07.2024 №174, акты контрольных обмеров от 25.07.2024.                              

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  
   Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 № 7108  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2022 - 2023 годы на капитальные ремонты вышеперечисленных объектов в общей сумме 49 360 599,80 рублей, а именно: 

- «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №37" расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Генова, д.43, Литер А»  - 

47 046 629,80 руб. (26523839,55 + 20522790,25); 

- «Капитальный ремонт спортивного зала МБУ «Спортивная школа №3 расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, пр. Кирова, 51» - 

2 313 970,00 руб. 

       Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены контракты (с учетом дополнительных соглашений) с подрядными организациями на общую сумму 48 706 351,25 рублей, а именно:

     1. Муниципальный контракт от 11.03.2022 №11/03/22-СМР на сумму 46 446 639,80 рублей (13 817 612,73 - 2022 год, 32 629 027,07 - 2023 год) по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №37" расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Генова, д.43, Литер А».  Срок действия контракта - до 31.12.2023 (п.10.1). Срок выполнения работ в соответствии с п. 3.1 - до 15.12.2022 (1 период); до 30.11.2023 (2 период). Дополнительным соглашением  к вышеупомянутому контракту от 05.09.2023 №9 его цена уменьшена до 46 446 351,25 рублей, в том числе 26 228 307,55 руб. - 2022 год; 20 218 043,70 руб. - 2023 год.
     2. Муниципальный контракт от 21.12.2022 №21/12/22/01-СМР на сумму   2 260 000,00 рублей по объекту «Капитальный ремонт спортивного зала МБУ «Спортивная школа №3 расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, пр. Кирова, 51». 

    Срок действия контракта - до 31.12.2022 (п.10.1). Срок выполнения работ - до 28.12.2022 (п. 3.1). 

     Согласно п.2.2 упомянутых контрактов, их  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения. 

     Кроме этого ДКС (заказчик) заключил контракт от 11.03.2022 № 11/03/22- СК исполнителем на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №37" расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Генова, д.43, Литер А» на сумму 295 532,00 рублей и контракт от 11.03.2022 № 11/03/22-СК исполнителем на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту «Капитальный ремонт спортивного зала МБУ «Спортивная школа №3 расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, пр. Кирова, 51» на сумму 48 481,52 рублей.

    Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание, расчет стоимости строительного контроля, отчет по строительному контролю, планы финансирования 

    Цена контрактов является твердой (п.2.3), неизменной в течение всего срока действия контрактов. 

      Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителям в пределах цен контрактов в полном объеме. 
  Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств при выполнении строительных работ проведена в части правильности определения их стоимости (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

    Подрядчиками выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по вышеперечисленным объектам на общую сумму 48 706 351,25 рублей (46 446 351,25 + 2 260 000,00), что не превышает договорные цены.

    Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  март - октябрь 2022 года, март - декабрь 2023 года  на общую сумму 48 706 351,25 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд - Смета. Нарушений не установлено. 

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-детский сад №37" расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Генова, д.43, Литер А» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен на 3 квартал 2021 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для  объектов образования «школы» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 35,86; к материалам -  6,19; к эксплуатации машин и механизмов – 10,79. (Письмо Минстроя РФ от 31.08.2021 №36820-ИФ/09).  

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт спортивного зала МБУ «Спортивная школа №3 расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, пр. Кирова, 51» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен на 2 квартал 2022 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для объектов образования «прочие объекты» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 39,96; к материалам -  8,13; к эксплуатации машин и механизмов - 12,42. (Письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 №22232-ИФ/09).

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр). 

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр. 

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

По состоянию на 24.07.2024 и 25.04.2024 представителями строительного контроля, представителями подрядчиков, в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по проверяемым объектам, в результате которых завышение стоимости выполненных работ не установлено. 

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по  исполнителям нарушений не установлено. 
        Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия. 
      Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.
 Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителей, осуществлялся качественно и в полном объеме.  
Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

 Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым. 
Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в адрес Департамента капитального строительства.
