2

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
 «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на  капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями»
 Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.8.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2020 год.

              Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым.
              Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

    Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 30.11.2020 года распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 27.11.2020 №99/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 11.12.2020. 
Результаты контрольного мероприятия.

Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2019 № 7418 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.12.2018 №6589 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» (далее Перечень  № 7418), были  утверждены расходы на 2018 - 2019 годы в сумме  17 169 391,50  рублей  на капитальный ремонт  объектов, а именно: 

- «Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ №6» - 3336912,55 рублей (в том числе на 2019 год - 2148748,31 рублей);
- «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь на пересечении улиц Орта и Джами» - 5806600,08 рублей;
- «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь улица Тамбовская, 32» - 8025878,87 рублей.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение капитальных ремонтов вышеперечисленных объектов установлено, что в 2018 - 2019 годах ДКС были заключены муниципальные контракты с подрядчиками  на общую сумму 16 887 027,45 рублей на выполнение работ по проверяемым объектам, а именно: 

- «Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ №6» на сумму 3 277 473, 60 рублей (контракт от 20.06.2018 № Ф.2018.255468; 
- «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь на пересечении улиц Орта и Джами» на сумму 5 694 974,98 рублей (контракт от 05.07.2019 № Ф.2019.344564;
- «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь улица Тамбовская, 32» на сумму 7 914 578,87 рублей.
Кроме этого ДКС заключены контракты на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с исполнителем (представителем заказчика) от 20.06.2018 №20/06-СК на сумму 59438,95 руб. (21164,24 + 38274,71) по объекту «Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ №6», а также с исполнителем (представителем заказчика)  от 27.08.2019 № 27/08-СК на сумму 111625,10 руб. по объекту «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь на пересечении улиц Орта и Джами» и от 06.09.2019 №06/09-СК на сумму 111300,00руб. по объекту «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь улица Тамбовская, 32».

Общая сумма заключенных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по вышеуказанным объектам составила 282 364,05 рублей (59438,95 + 111625,10 + 111300,00)

Подрядчиками выполнены в 2018 - 2019 годах, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту  проверяемых объектов на общую сумму 16 438 698,12 рублей, что не превышает договорную цену, а именно: 

- «Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ №6» - 3227473,60руб. (1167000,00 + 2110363,92); 

- «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь на пересечении улиц Орта и Джами» -  5563861,60руб.;

- «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь улица Тамбовская, 32» - 7647363,92руб.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДКС на капитальный ремонт объектов, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период июль - октябрь 2018 года,  январь - декабрь  2019 года на общую сумму 16 438 698,12 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) на   ту же сумму за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 №15/1. При составлении локального сметного расчета и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальный сметный расчет и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-Смета. Нарушений не установлено. 

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ № 6» определена расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2016 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для Крымского Федерального округа для «Объектов образования «школы», а именно: материалы - 4,91; механизмы - 6,76; оплата труда - 17,97 (Вестник ценообразования и сметного нормирования, выпуск 7 (164). 

Стоимость ремонта объектов «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь на пересечении улиц Орта и Джами» и «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь, улица Тамбовская, 32» определена сметными расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года с последующим пересчетом в текущий уровень цен 3 квартала  2017 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   «Объектов спортивного назначения», а именно: материалы – 4,67; механизмы – 8,32; оплата труда - 18,83. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым №8).

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004. 

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальный сметный расчет, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением №15/1, нарушений не установлено.     
При определении сметной стоимости и накладных расходов вышеуказанного объекта, который финансируются из бюджета к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен применен понижающий коэффициент - 0,80, а к нормативам накладных расходов - 0,85. (Письмо №2536-ИП/12/ГС Госстроя РФ). 

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15). 

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», 

принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6). 

По состоянию на 03.12.2020 и 11.12.2020 представителями  заказчика -  специалистом - инженером,  (строительный контроль),  начальником отдела строительства социальной инфраструктуры УКС МКУ ДКС, представителями  подрядчиков, в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по всем объектам «Капитальный ремонт ограждения территории МБОУ «СОШ №6»;  «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь на пересечении улиц Орта и Джами»; «Капитальный ремонт площадки для мини - футбола на территории МОГО Симферополь, улица Тамбовская, 32» в результате которых завышение стоимости выполненных работ не установлено. 
По данным бухгалтерского учета ДКС по проверенным контрактам по состоянию на 30.11.2020 дебиторская либо кредиторская задолженность по вышеуказанным договорам отсутствует. 
Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся качественно и в полном объеме. 
