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ИНФОРМАЦИЯ 
об основных итогах контрольного мероприятия
«проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 году муниципальному казенному учреждению Управление капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым на капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядной организацией»
Проведение контрольного мероприятия начато 23.03.2018 года распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 20.03.2018 №26/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 03.04.2018. 
Управление капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее УКС) создано Решением 6-й сессии Симферопольского городского совета 1-го созыва от 28.11.2014 №98. 
Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 31.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и Перечня объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (в редакции постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.12.2017 № 4771), были утверждены расходы в сумме 70 529 388,69 рублей на капитальный ремонт муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее - МБДОУ) и муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее МБОУ). 
Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение работ установлено, что в проверяемом периоде Управления капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее УКС)  были заключены муниципальные контракты на выполнение капитальных ремонтов проверяемых объектов с подрядчиком,  а также на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с исполнителями (представителями заказчика). 
Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: локальные сметные расчеты, графики производства работ, планы финансирования, расчеты стоимости строительного контроля. 

Цена контрактов является твердой, неизменной в течение всего срока действия контракта. 

Общая сумма заключенных контрактов на выполнение ремонто - строительных работ, в соответствии со сводными и локальными сметными расчетами и дополнительными соглашениями об изменении цены контрактов составила 66 382 912,05 рублей. 

Общая стоимость работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) в соответствии с контрактами, заключенными УКС с исполнителями составила 404 515,68 рублей.
Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю на основании актов выполненных работ в пределах цены контракта из расчета 2,14 % стоимости выполненных работ с учетом коэффициента понижения.  
Подрядчиком были выполнены, а заказчиком (УКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту  проверяемых школ и детского сада на общую сумму 65 810 070,34 рублей, что не превышает договорную цену. 

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, выделенных УКС на капитальный ремонт объектов, проведена встречная проверка у подрядчика. 
Проверка проведена в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период июль - декабрь 2017 года на общую сумму 65 810 070,34 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) на такую же сумму за тот же период. 

 Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1. При составлении локального сметного расчета и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальный сметный расчет и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-Смета (вер.8.0). Нарушений не установлено. 

Стоимость ремонта объектов «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ – детский сад комбинированного типа №6»; «Капитальный  ремонт МБОУ «СОШ №5»; «Капитальный ремонт кровли, мастерских, благоустройство МБОУ «СОШ №35» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен на 01.01.2000 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 4 квартала 2016 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «школы»: материалы – 4,62; механизмы – 7,32; оплата труда – 18,38. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).  

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ – детский сад №36» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен на 01.01.2000 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 3 квартала 2016 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «школы»: материалы – 4,74; механизмы – 7,34; оплата труда – 18,53. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым №4 за сентябрь 2016 года). 

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ № 48 «Пчелка» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен на 01.01.2000 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 4 квартала 2016 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «детские сады»: материалы – 5,32; механизмы – 7,01; оплата труда – 18,38. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).  

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» определена сметными расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года с последующим пересчетом в текущий уровень цен 1 квартала 2016 года с  индексом изменения сметной стоимости СМР для Крымского Федерального округа, а именно  5,29 для  объектов образования (школы) в соответствии с Письмом Минстроя РФ от 19.02.2016 №4688-ХМ/05.  

Однако следует отметить, что данные индексы предназначены для формирования начальной цены, а не для взаиморасчетов за выполненные работы. Вместе с тем данное нарушение увеличения стоимости работ за собой не повлекло. 

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004, а так же коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда и к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при производстве работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, согласно пр.1, т.1, п.1 МДС 81-35.2004.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальный сметный расчет, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением №15/1, нарушений не установлено.     
При определении сметной стоимости и накладных расходов вышеуказанного объекта, который финансируются из бюджета к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен применен понижающий коэффициент - 0,80, а к нормативам накладных расходов - 0,85. (Письмо №2536-ИП/12/ГС Госстроя РФ). 

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15). 

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6). 

По состоянию на 28.03.2018 представителями заказчика  и представителем подрядчика в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) по объектам: 
 «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ – детский сад комбинированного типа №6»; «Капитальный  ремонт МБОУ «СОШ №5»; «Капитальный ремонт кровли, мастерских, благоустройство МБОУ «СОШ №35»; «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ – детский сад №36»; «Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ № 48 «Пчелка»; «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» в результате которых  завышение стоимости выполненных работ не установлено.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) нарушений не установлено.

Таким образом, проведенной проверкой по подрядчику нарушений не установлено.
