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ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 22.12.2017 № 4771 «О внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 31.07.2017 №106 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Перечня объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления управлением капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее Порядок № 4771), были утверждены расходы в сумме 23 286 448,05 рублей на капитальный ремонт объектов, а именно: 

    - «Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица»   - 

                                                                                  -     18 502 522,31руб.;          

    - «Капитальный ремонт МБУДО «Симферопольская детская музыкальная школа №4»                                                                -       3 776 830,00руб.; 

    - «Капитальный ремонт административного помещения  МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2»  - 1 007 095,74руб.
Подрядчиком были выполнены, а заказчиком (УКС) приняты в полном объеме работы по капитальному ремонту  проверяемых объектов на сумму 22 464014,30 рублей, что не превышает договорную цену, а именно:

- «Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица» - 18 352 489,82 руб.;
 - «Капитальный ремонт МБУДО «Симферопольская детская музыкальная школа №4» -  3 347 288,48 руб.;
 - «Капитальный ремонт административного помещения  МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2»  -  764 236,00 руб.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, выделенных УКС на капитальный ремонт объектов, проведена проверка у подрядчика в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период июль - декабрь 2017 на сумму 22 464 014,30  рублей , а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) на такую же сумму за тот же период. 

   Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1. При составлении локального сметного расчета и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальный сметный расчет и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-Смета. Нарушений не установлено. 

Стоимость ремонта объектов «Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен на 01.01.2000, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2016 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для объектов образования «детские сады»: материалы – 5,68; механизмы – 6,99; оплата труда – 18,42. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).  

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт МБУДО «Симферопольская детская музыкальная школа №4»  определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен на 01.01.2000, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2016 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов культуры:  материалы – 6,23; механизмы – 7,47 оплата труда – 18,42. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым). 

Стоимость ремонта объекта «Капитальный ремонт административного помещения  МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2»  определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен на 01.01.2000, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 1 квартала 2017 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «прочие»: материалы – 5,08; механизмы – 7,13 оплата труда – 18,38. (Сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым).  

При расчетах использован коэффициент К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.4.7 МДС 81-35.2004, а так же коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда и к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при производстве работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ, согласно пр.1, т.1, п.1 МДС 81-35.2004.

 Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальный сметный расчет, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1, нарушений не установлено.     
При определении сметной стоимости и накладных расходов вышеуказанного объекта, который финансируются из бюджета к нормативам сметной прибыли в текущем уровне цен применен понижающий коэффициент - 0,80, а к нормативам накладных расходов - 0,85. (Письмо №2536-ИП/12/ГС Госстроя РФ). 

 Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15). 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6). 

По состоянию на 10.04.2018 и 11.04.2018 представителями заказчика  и представителем подрядчика присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) по объектам: «Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица»; «Капитальный ремонт МБУДО «Симферопольская детская музыкальная школа №4»;  «Капитальный ремонт административного помещения  МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2», в результате которых  завышение стоимости выполненных работ не установлено.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) нарушений не установлено.

Таким образом, проведенной проверкой нарушений не установлено.
Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся качественно и в полном объеме. 

