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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненные подрядной организацией 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.6.4.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2023 год.

             Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).
             Проверяемый период деятельности: 2022 год.

     Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 16.11.2023 распоряжением от 14.11.2023 №108/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 30.11.2023.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности  и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненные подрядной организацией от 05.12.2023 №158, акты контрольных обмеров от 23.11.2023 и 24.11.2023. 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  
      На основании постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 №7108 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»  и Соглашения №80 от 25.02.2022 о предоставлении и расходовании в 2022 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету МО ГО Симферополь в целях софинансирования расходных обязательств утверждены расходы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь на 2022 год, в общей сумме 45 645 997,85 рублей  (24 424 776,63 + 21 221 221,22), а именно по адресам:

-  ул. Трубаченко, 12,14     - 10440424,81 руб. (4634619,00+5805805,81); 

-  ул. Суходольная,169, 105а  - 16609367,22 руб.(9402160,02+7207207,20);

-  ул. Киевская, 127,129, ул. Полевая, 95, ул. Молодых Подпольщиков, 7 -       

                                               18596205,82 руб.  (10387997,61+8208208,21).

В проверяемом периоде Департаментом городского хозяйства заключены муниципальные контракты с учетом дополнительных соглашений на общую сумму 41 319 355,48 рублей с подрядчиком на работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, а именно:

1. Муниципальный контракт от 28.02.2022 № 95-01 по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 12, 14» на сумму 10 208 720,33 руб. Дополнительным соглашением от 29.07.2022 № 1 срок завершения строительно-монтажных работ установлен до 15.08.2022, а работ по озеленению - до 10.10.2022. Дополнительным соглашением от 03.11.2022 № 2 цена контракта уменьшена до 10 206 960,00 руб. Согласно Соглашению о расторжении контракта от 10.03.2023 выполнение бюджетных обязательств по нему составило 8 742 467,98 руб. Сумма расторжения - 1 464 492,02 руб.
2. Муниципальный контракт от 28.02.2022 № 95-02 по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Суходольная, 169, 105а» на сумму 16 241 610,00 руб. Дополнительным соглашением от 29.07.2022 № 1 срок завершения строительно-монтажных работ установлен до 15.08.2022, а работ по озеленению - до 10.10.2022. Дополнительным соглашением от 03.11.2022 № 2 цена контракта уменьшена до 16 220 865,48 руб. Согласно Соглашению о расторжении контракта от 17.02.2023 выполнение бюджетных обязательств по нему составило 15 095 035,52 руб. Сумма расторжения - 1 125 829,96 руб.
3. Муниципальный контракт от 22.11.2022 № 1510 на завершение работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 127,129; ул. Полевая, 95; ул. Молодых Подпольщиков, 7» на сумму 14 891 530,00 руб. Срок завершения работ установлен до 01.12.2022 (п.3.1). Согласно Соглашению о расторжении контракта от 01.03.2023 выполнение бюджетных обязательств по нему составило 14 849 120,92 руб. Сумма расторжения - 42 409,08 руб.
Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.1).

Кроме этого, Департаментом заключены муниципальные контракты на общую сумму 889 214,94 рублей Исполнителем на выполнение услуг по строительному контролю объектов благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий МОГО Симферополь, выполненных подрядчиком, а именно:

- Муниципальный контракт от 01.04.2022 № 95-01-СК на выполнение работ строительного контроля по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 12, 14» на сумму 225 899,00 руб. Согласно Соглашению о расторжении контракта от 20.02.2023 выполнение бюджетных обязательств по нему составило 182 183,00 руб. Сумма расторжения - 43 716,00 руб. 

- Муниципальный контракт от 01.04.2022 № 95-02-СК на выполнение работ строительного контроля по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Суходольная, 169, 105а» на сумму 360 550,02 руб. Согласно Соглашению о расторжении контракта от 20.02.2023 выполнение бюджетных обязательств по нему составило 335 097,04 руб. Сумма расторжения - 25 452,98 руб.
- Муниципальный контракт от 01.04.2022 № 105-06-СК на выполнение работ строительного контроля по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул.  Киевская, 127,129; ул. Полевая, 95; ул. Молодых Подпольщиков, 7» на сумму 302 765,92 руб. Согласно Соглашению о расторжении контракта от 20.10.2023 выполнение бюджетных обязательств по нему составило 301 903,68 руб. Сумма расторжения - 862,24 руб.
Цена контрактов является твердой и определяется на весь срок его исполнения (п.4.1). Контракты действуют до 31.12.2022, но в любом случае не ранее исполнения сторонами своих обязательств по Контрактам в полном объеме (п.11.3). 
Подрядчиком  выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в полном объеме работы по благоустройству (капитальному ремонту) вышеперечисленных дворовых территорий МОГО Симферополь в общей сумме 38 686 624,42 рублей, что подтверждено данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и не превышает стоимость работ по контрактам.

Работы по объектам выполнялись в периоде февраль - декабрь 2022 года. 

Исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены работы по осуществлению строительного контроля по вышеуказанным объектам, в соответствии с данными актов сдачи - приемки оказанных услуг, на сумму 819 183,72  рублей.  Общая сумма расторжения контрактов составила 70 031,22 рублей.
  В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов). 
Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период февраль - декабрь 2022 года на сумму 38 686 624,42 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на ту же сумму  за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04 августа 2020  года №421/пр (далее - Приказ №421/пр).   

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД - Смета.

   Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя РФ от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр). 
Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

По объектам: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 12, 14» и «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Суходольная, 169, 105а» для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы  4 квартала 2021 года, а именно:

 к оплате труда - 36,38; к материалам - 7,28; к эксплуатации машин - 10,66, к оборудованию - 4,87. (Письмо Минстроя РФ от 01.11.2021 № 47672-ИФ/09 «Прочие объекты»). 

По объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 127,129; ул. Полевая, 95; ул. Молодых Подпольщиков, 7» для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы  2 квартала 2022 года, а именно:

 к оплате труда - 39,96; к материалам - 8,21; к эксплуатации машин – 11,86, к оборудованию – 5,26. (Письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 № 22232 ИФ/09 «Прочие объекты»). 

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ.

 Нарушений не установлено. 

  Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр, нарушений не установлено.     
По состоянию на 23.11.2023  и 24.11.2023 представителем подрядчика -, исполнителем-, инженером строительного контроля, в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым , проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по  благоустройству дворовых территорий МО ГО Симферополь в результате которых  завышение стоимости выполненных работ не установлено.
 (Акты контрольных обмеров в  приложении №1  к Акту).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) нарушений не установлено. 
Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя - осуществлялся качественно и в полном объеме.  
          Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым. 
- Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в адрес Департамента городского хозяйства.
