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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭКОНОМНОСТИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ В 2017 ГОДУ ДЕПАРТАМЕНТУ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИМФЕРОПОЛЯ – СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2017-2020 ГОДЫ» 
          Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.17 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2018 год.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2017 по 31.12.2017.

 Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 30.11.2018 года распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 27.11.2018 №118/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 25.12.2018. 
   Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году Департаменту городского хозяйства администрации города Симферополя на выполнение работ в рамках реализации мероприятий по подпрограмме 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя – столицы Республики Крым на 2017-2020 годы» от 25.12.2018 № 51, акт встречной проверки подрядчика от 12.12.2018 №43-вп, акты контрольных обмеров от 10.12.2018 и 18.12.2018.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
В проверяемом периоде Департаментом были заключены муниципальные контракты на проведение работ в рамках реализации подпрограммы № 4 «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие Симферополя – столицы Республики Крым на 2017-2020 годы» с подрядчиками на общую сумму 199 333 333,32 рублей, а именно: 

- контракт от 27.09.2017 № 0875300029417000477 на сумму 133 333 333,00 рублей с подрядчиком на комплексное благоустройство дворовых территорий; 

- контракт от 19.09.2017 № 0875300029417000481 на сумму 22 359 664,80 рублей с подрядчиком на комплексное благоустройство территорий общего пользования;

- контракт от 19.09.2017 № 0875300029417000482 на сумму 43 640 335,52 рублей с подрядчиком на комплексное благоустройство территории парка им. Ю.А. Гагарина. 
Согласно муниципальным контрактам их цена является твердой.  Приложениями к первым двум контрактам определены адресные перечни объектов (техническое задание). 

                    Кроме этого, Департаментом заключен муниципальный контракт от 17.10.2017  №0875300029417000571 и дополнительное соглашение №1 к нему от 25.10.2018 с исполнителем на оказание услуг по строительному контролю на общую сумму 1 700 000,00 рублей по следующим объектам: 

              - выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (капитальный ремонт)                                 - 1 138 046,14 руб.; 

              - выполнение работ по комплексному благоустройству территорий МО ГО Симферополь (сквер им. Братьев Айвазовских)            -  26 592,00 руб.; 

             - выполнение работ по комплексному благоустройству территорий МО ГО Симферополь (сквер Комсомольский - Семинарский)  -  123 397,40 руб.;

                - выполнение работ по комплексному благоустройству территорий МО ГО Симферополь (сквер им. Суворова)                                   -  42 720,00 руб.; 

              - выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования  (парк им. Гагарина, капитальный ремонт)   - 369 244,46 руб.
В соответствии с данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) общая сумма выполненных работ по подрядчикам за период сентябрь - декабрь 2017 года составляет 187 840 616,84 рублей, что не превышает стоимость работ по контрактам, а именно: 

 а) подрядчик          -      126 425 391,16 рублей;

 б) подрядчик                 -      22 359 664,80 рублей, том числе:

       - сквер им. Братьев Айвазовских                     -   3 075 802,16 руб.;

       - сквер им. Суворова                                         -   4 658 845,32 руб.;

       - сквер Комсомольский (Семинарский)         -  14 625 017,32 руб.;

 в)  подрядчик          -      39055560,88 рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия, проверкой охвачены акты о приемке выполненных работ (ф. КС - 2) на общую сумму 148 785 055,96 рублей за период сентябрь - декабрь 2017 года, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на сумму 109 843 416,94 рублей за тот же период. Контрольными обмерами не охвачены демонтажные и скрытые работы (подтверждены актами), а также пусконаладочные работы.

У подрядчика проведена встречная проверка.    

Проверка работ, выполненных подрядчиком  по комплексному благоустройству территории парка им. Ю.А. Гагарина не проводилась по причине того, что она была проведена ранее (с 19 по 22 июня 2018 года) в рамках проверки, осуществленной совместно с прокуратурой Железнодорожного района города Симферополя Республики Крым в соответствии с распоряжением от 18.06.2018 № 51 и на основании письма от 04.06.2018 № 26т/97-2018.          
  В ходе проверки установлено, что стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 №15/1.      

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 №15/1.      

При составлении локальных смет и актов (ф. КС-2) применялся базисно -индексный метод определения стоимости строительства с использованием территориальных единичных расценок для Республики Крым (далее - ТЕРр для ремонтных работ и ТЕР для строительных и монтажных работ), утвержденных приказом Минстроя России от 12.11.2014 №703/пр. 
Акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд – СМЕТА (версия 8.0, версия 8.1),  нарушений по данному вопросу не установлено. 
Стоимость ремонта по контрактам определена сметными расчетами путем применения индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к федеральной базе (ТЕР-2001) по субъектам Российской Федерации для Крымского федерального округа в текущий уровень цен, а именно по статьям затрат: материалы – 5,37;  механизмы – 7,46; оплата труда – 18,01. (Сборник индексов № 6 2017 года (общеотраслевое строительство). 

При расчетах применен коэффициент К=1,1 к нормам затрат труда и к нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов при ремонте дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре города (МДС81-35, приложение №1, табл.3, п.11.3).

Проверкой установлено, что размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15). 

  Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов (МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», принятых и введенных в действие Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6). 

       Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметы, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их территориальным единичным расценкам (ТЕР, ТЕРр), утвержденных приказом Минстроя России от 12.11.2014 №703/пр нарушений не установлено.
По состоянию на 10.12.2018 представителем заказчика - инженером по безопасности и качеству строительства (строительный контроль), представителем подрядчика, в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым проведены выборочные контрольные обмеры выполненных подрядчиком работ по муниципальному контракту от  27.09.2017 № 0875300029417000477 по адресам: 
- ул. Ростовская,6, ул. Киевская,141; 

- ул. Залесская,82,82/63, ул. Аральская, 59,61;

- ул. Мате Залки, 7д,7ж;

- ул. Севастопольская, 23/8,29,27;

- пр. Кирова, 16/14;

- ул. 1-й Конной Армии, 29,23;

- ул. Ракетная, 17;

- ул. Ракетная, 32/82;

- ул. Куйбышева, 15;

- ул. Куйбышева, 31;

- пр. Победы, 76,82;

- ул. Фрунзе, 43/2.

В результате контрольных обмеров  завышения объемов выполненных работ не установлено. 

По состоянию на 18.12.2018 представителем заказчика - инженером по безопасности и качеству строительства (строительный контроль), представителем подрядчика, в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым проведены выборочные контрольные обмеры выполненных подрядчиком работ по муниципальному контракту от  27.09.2017 № 0875300029417000481, а именно: 
- сквер им. Братьев Айвазовских;                     

- сквер им. Суворова;                                        

  - сквер Комсомольский (Семинарский).           

В результате контрольных обмеров  завышения объемов выполненных работ не установлено. 

     (Приложение 2.  Акты контрольных обмеров). 

      Таким образом, проведенной проверкой нарушений не установлено.        
      По данным бухгалтерского учета ДГХ, по контракту 19.09.2017 № 0875300029417000481 по состоянию на 28.11.2018 числится кредиторская задолженность в пользу подрядчика в сумме 716296,50 рублей.       
Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия. 
      Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.
Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся  качественно и в полном объеме. 
