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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2019 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на строительство и капитальный ремонт объектов, выполненный согласно заключенным договорам с подрядными организациями 
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.8.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2020 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).
Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 01.09.2020 года распоряжением заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 31.08.2020 № 66/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 28.09.2020. 
Результаты контрольного мероприятия.

Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.12.2018 № 6589 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2019 год и плановый период на 2020 - 2021 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», в редакции постановления Администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2019 № 7418 (далее Перечень  № 7418), были  утверждены расходы на 2019 год в сумме  86 139 511,87  руб.  на капитальный ремонт  объектов, а именно: 

- «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №21»;

- «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №6 им. В.А. Горишнего»;

- «Капитальный ремонт МБОУ «Школа – лицей №3 им. А.С. Макаренко»;

- «Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №11 им. Тренева»;

- «Капитальный ремонт МБДОУ № 61 «Родничок»;

- «Капитальный ремонт МБДОУ № 83 «Винни Пух»;

- «Капитальный ремонт подпорных стен в микрорайоне Маршала Жукова,  ул. Ковыльной и ул. М. Донского,24».
Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение капитальных ремонтов вышеперечисленных объектов установлено, что в 2018 - 2019 годах ДКС были заключены муниципальные контракты с подрядчиками  на общую сумму 85 311 265,82 руб. на выполнение работ по объектам в проверяемом периоде  (2019 год).

Кроме этого ДКС заключил контракты на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по тем же объектам с исполнителями (представителями заказчика)  на общую сумму 527 743,42 руб.
Следует отметить, что часть контрактов являются двухгодичными.  

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю на основании расчета их стоимости в пределах цены контракта (2,14 % от итога глав 1-7 сводного сметного расчета) с учетом коэффициента понижения.  

Подрядчиками выполнены в 2019 году, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту проверяемых объектов на общую сумму 72 698 358,77 руб., что не превышает договорную цену.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДКС на капитальный ремонт объектов, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период февраль - декабрь 2019 года на общую сумму 72 698 358,77 руб., а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ (кроме скрытых) на сумму 67 079 056,75 руб. за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (далее МДС 81-35.2004), утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года №15/1. При составлении локального сметного расчета и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальный сметный расчет и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-Смета. Нарушений не установлено. 

По состоянию на 15,16,17,22.09.2020 представителями  заказчика -  (строительный контроль),  представителями подрядчиков -, представителем субподрядчика - в присутствии главного инспектора аппарата Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по всем вышеперечисленным объектам, в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ за счет превышения объемов работ и увеличения количества использованных материалов относительно указанных в актах о приемке выполненных работ (ф. КС - 2) на общую сумму 195908,75 руб., а именно по объектам:

1. «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №21» (подрядчик: профиль цокольный, AL 50мм, длина 2500 мм в количестве 250,5 метра (155,33 + 95,2) по актам № 6 (п.4) и №7 (п.4).

Сумма превышения стоимости выполненных работ составляет 23945,74 руб.
2. «Капитальный ремонт МБОУ «Школа – лицей № 3 им. А.С. Макаренко» (подрядчик: соединение универсальное разъемное с наружной резьбой 15мм в количестве 34 штук (п.19);  соединение универсальное разъемное с наружной резьбой 20мм в количестве 64 штук (п.34); соединение универсальное разъемное с наружной резьбой 25мм в количестве 4 штук (п.47). 

Сумма превышения стоимости выполненных работ составляет  86303,20 руб.
 3. «Капитальный ремонт МБДОУ № 61 «Родничок» (подрядчик): соединитель желоба в количестве 77 штук (акт №21- п.22; акт №25 - п.22); разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (акт №25 п.16); монтаж кровельного покрытия из профилированного листа в количестве 76,0 квадратных метра (акт №25, п.17); профнастил «ПК-20» в количестве 83,6 квадратных метра (акт №25, п.18).

Сумма превышения стоимости выполненных работ составляет 85659,81 руб. 
По остальным объектам завышения стоимости выполненных работ не установлено.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на общую сумму 37130,71 руб. (22695,26 + 14435,45) по исполнителям. 

Данные нарушения связаны с завышением стоимости работ (материалов) в актах о приемке выполненных работ (ф. КС - 2) при осуществлении строительного контроля по объектам: «Капитальный ремонт МБДОУ № 61 «Родничок» (исполнитель); «Капитальный ремонт МБОУ «Школа - лицей №3 им. А.С. Макаренко» (исполнитель); «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №21» (исполнитель).

Контрактами на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объектов предусмотрен штраф за неисполнение или ненадлежащее выполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта в случае, если его цена не превышает 3,0 млн. рублей. 

В соответствии с вышеизложенным, штраф по исполнителям составляет: 

- 13246,84 руб. (132468,43 * 0,1) и 9448,42 руб. (94484,23 * 0,1), где 132468,43 руб. и 94484,23 руб. - стоимость строительного контроля за 2019 год. Итого по исполнителю - 22695,26 руб. (13246,84 + 9448,42);

-: 14435,45 руб. (144354,49 * 0,1), где 144354,49 руб. - стоимость строительного контроля.

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую сумму 233 039,46 руб., а именно:

- связанных с завышением объемов выполненных работ подрядчиком на сумму 23945,74 руб.;
- связанных с завышением объемов выполненных работ подрядчиком на сумму 86303,20 руб.;
- связанных с завышением объемов выполненных работ подрядчиком на сумму 85659,81 руб.; 
- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 22695,26 руб.;    

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем  на сумму 14435,45 руб. 
Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписан: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя., со стороны подрядчиков - и завизированы со стороны строительного контроля представителем .
По данным бухгалтерского учета ДКС по проверенным контрактам по состоянию на 09.09.2020  числится задолженность по договору от 02.04.2019 №Ф.2019.135069 по объекту «Капитальный ремонт подпорных стен в микрорайоне Маршала Жукова, ул. Ковыльной и ул. М. Донского,24» (подрядчик в размере 2 404 008,68 руб. в пользу Департамента капитального строительства г. Симферополя. 
Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме исполнителями.  Отсутствие должного контроля со стороны заказчика привело к установленным контрольным мероприятием нарушениям, а именно: завышение стоимости  выполненных работ подрядчиком составило 23945,74 руб. по  капитальному ремонту МБОУ «СОШ №21»; подрядчиком - 86303,20 руб. по капитальному ремонту МБОУ «Школа - лицей №3 им. А.С. Макаренко»; подрядчиком на сумму 85659,81 руб. по  капитальному ремонту МБДОУ № 61 «Родничок».
