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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2023 – 2024 годах Департаменту капитального строительства на работы по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории МОГО Симферополь расположенной по адресу: РК, г. Симферополь, парк им. Тренева А.К.» 
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

          Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент Капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).
Проверяемый период деятельности: 2023 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 01.04.2024 распоряжением от 29.03.2024 №27/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 10.04.2024.
  Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 – 2024 годах Департаменту капитального строительства на работы по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории МОГО Симферополь расположенной по адресу: РК, г. Симферополь, парк им. Тренева А.К.» от 10.04.2024 №166, акт контрольных  обмеров от 03.04.2024. 
Результаты контрольного мероприятия.

    Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 29.05.2023 № 2781  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 22.12.2022 №7327 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2023 год на благоустройство (капитальный ремонт) общественной территорий МОГО Симферополь расположенной по адресу: РК, г. Симферополь, парк им. Тренева К.А. в общей сумме   85 465 085,09 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь 400 000,00 рублей и за счет средств межбюджетных трансфертов 85 065 085,09 рублей.  Кроме этого Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 24.01.2024 № 205 утверждены расходы на 2024 год на те же нужды по тому же объекту в сумме 15 979 980,00 рублей за счет средств бюджета МОГО Симферополь. 

Таким образом общая сумма выделенных средств на благоустройство (капитальный ремонт) общественной территорий МОГО Симферополь расположенной по адресу: РК, г. Симферополь, парк им. Тренева К.А. составила 101 445 065,09 рублей.
    Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ по благоустройству (капитальному ремонту) общественных территорий МОГО Симферополь установлено, что в проверяемом периоде ДКС был заключен с подрядчиком муниципальный контракт от 17.10.2023 № 17/10/23-СМР на выполнение работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории МОГО Симферополь расположенной по адресу: РК, г. Симферополь, парк им. Тренева А.К.» на сумму   85 465 085,09 рублей.    Неотъемлемой частью вышеуказанного контракта являются: техническое задание, календарный график выполнения работ, сводный сметный расчет , план финансирования, перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.

    Согласно п.2.2 контракта его цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения. Срок действия контракта  - 01.03.2024 (п.11.1).

    Дополнительным соглашением от 08.11.2023 №1 цена контракта увеличена до 89 705 700,00 рублей, а дополнительным соглашением от 16.01.2024 №2 -  до 98 624 270,00 рублей. 
   Кроме этого ДКС (заказчик) заключил с исполнителем контракт от 08.11.2023 № 08/11/23-СК на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по вышеуказанному объекту на сумму 1 200 000,00 рублей.

    Заключенный контракт включают в себя следующие приложения: техническое задание; расчет стоимости строительного контроля; отчет по строительному контролю; план финансирования.

    Цена контракта является твердой (п.2.3), неизменной в течение всего срока его действия и рассчитана по итогам глав 1-9 сводного сметного расчета. 
    Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту проверяемого объекта на общую сумму 98 624 270,00 рублей,  что не превышает договорную цену. 

    Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  октябрь 2023 года -  февраль 2024 года сумму 98 624 270,00 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд-Смета. Нарушений не установлено. 

Сметная стоимость объекта определена сметными расчетами, составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2023 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   «прочих» объектов для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 46,64; к материалам -  8,89; к эксплуатации машин и механизмов - 13,2: к оборудованию - 5,29  (Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 №24756-ИФ/09). 

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр). 

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

 Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр. 

   По состоянию на 03.04.2024 представителем строительного контроля -., представителем подрядчика - в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым, проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) общественной территории МОГО Симферополь расположенной по адресу: РК, г. Симферополь, парк им. Тренева К.А.» в результате которых завышение стоимости выполненных работ не установлено. 

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора)  нарушений не установлено. 

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия. 
      Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.
Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны исполнителя, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся  качественно и в полном объеме.
Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым. 
Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в адрес Департамента Капитального строительства.
