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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2022 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на работы по капитальному ремонту помещений пищеблоков, приема пищи и вспомогательных помещений МБОУ МО ГО Симферополь, выполненных подрядной организацией (2этапа), 2этап»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.1.6 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2022 год.

          Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).
         Проверяемый период деятельности: с июля по  август 2022 года.

         Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 12.12.2022 года распоряжением  председателя Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым от 21.12.2022 № 137/01-07, проведение контрольного мероприятия закончено 28.12.2022. 
             Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2022 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на работы по капитальному ремонту помещений пищеблоков, приема пищи и вспомогательных помещений МБОУ МО ГО Симферополь, выполненных подрядной организацией (2этапа), 2этап» от 28.12.2022 года №131; акты контрольных обмеров от 22.12.2022.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  
       Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 25.11.2022 № 6523  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 и плановый период на 2022-2023 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2022 год на капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений МБОУ  «СОШ №18» - в сумме 14 017 020,99 рублей  и на капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №26» - в сумме 12 603 870,79 рублей. 
       Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены следующие контракты: 
     1. Муниципальный контракт от 30.06.2022 №30/06/22-СМР с подрядчиком на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №18»  на сумму 12 648 181,30 рублей. Согласно п.2.2 контракта, его  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, а в соответствии с п. 3.1 контракта, окончание его действия до 30.08.2022.

   Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 28.09.2022 №1 его цена увеличена до 13 750 580,00 рублей.     

   2. Муниципальный контракт от 30.06.2022 №30/06/22/01-СМР с подрядчиком на капитальный ремонт МБОУ «СОШ №26» на сумму 11 654 120,58 рублей. Согласно п.2.2 контракта, его  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, а в соответствии с п. 3.1 контракта, окончание его действия до 30.08.2022 года.    

    Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 28.09.2022 №1 его цена увеличена до 12 358 370,00 рублей. 
    Кроме этого ДКС (заказчик) заключил с исполнителем следующие контракты на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора):

  а) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений МБОУ  «СОШ №18» от 30.06.2022 №30/06/22-СК на сумму 266 440,99 рублей;
  б) по объекту «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №26» от 30.06.2022 №30/06/22/01-СК на сумму 245 500,79 рублей. 
    Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание (приложение №1), расчет стоимости строительного контроля (приложение №2), отчет по строительному контролю (приложение №3), планы финансирования (приложение №4).

    Цена контрактов является твердой (п.2.2), неизменной в течение всего срока действия контракта. 

      Цены контрактов рассчитаны по итогам глав 1-7 сводных сметных расчетов по объектам. 
    Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю в пределах цены контракта из расчета 2,14% стоимости выполненных работ с учетом понижающих коэффициентов.       

       Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по капитальному ремонту помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ №18» на сумму 13 750 580,00 рублей и по капитальному ремонту помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ №26» на сумму 12 358 370,00 рублей, что не превышает договорную цену по объектам. 

 Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств при выполнении строительных работ проведена в части правильности определения их стоимости (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2) с приложениями к ним, справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  2022 годы на общую сумму 26 108 950,00 рублей (13 750 580,00 + 12 358 370,00), а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд – Смета 2021.1. Нарушений не установлено. 

Стоимость ремонта объектов «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений МБОУ  «СОШ №18» и «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений МБОУ  «СОШ №26» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 3 квартала 2021 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   объектов образования «школы» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 35,86; к материалам -  6,19; к эксплуатации машин и механизмов - 10,79 (Письмо Минстроя РФ от 31.08.2021 №36820-ИФ/09).  

При расчетах использован коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда и  к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия согласно прил. 2, табл. 3, п.1.1 Приказа Минстроя РФ от 04.09.2019 №519/пр. 

 Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр). 

 Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

      По состоянию на 22.12.2022 представителем строительного контроля  -  , представителем подрядчика - в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по объектам: «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ  «СОШ  №18» и «Капитальный ремонт помещений пищеблока, приема пищи, вспомогательных помещений  МБОУ «СОШ №26» в результате которых не установлено завышение стоимости выполненных работ.  
   (Акты контрольных обмеров в приложении №1). 

    Однако следует отметить, что в помещения пищеблока МБОУ «СОШ №26» не работает приточная вентиляция (отключена), а в  помещения пищеблока МБОУ «СОШ №18» вентиляция (приточная и вытяжная) работает не на полную мощность, в связи с не правильной ее эксплуатацией.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) нарушений не установлено.    
          Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия. 
      Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.
Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль, предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся качественно полном объеме исполнителем 
           Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым. 
