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информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы по  благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выполненных подрядной организацией 
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.4.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

             Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).
Проверяемый период деятельности: 2022 год.
Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 20.02.2024 распоряжением от 19.0.2024 №09/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 28.02.2024.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы по  благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выполненных подрядной организацией от 29.02.2024 №164, акты контрольных  обмеров от 21.02.2024. 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  
    На основании постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 23.12.2021 №7815 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 26.12.2020 №7549 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»; постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 №7108 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» утверждены расходы  по объектам:

1. «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Гавена, 99, 101, 103, 105» - 27 923 313,29 рублей  (7200000,00 + 20723313,29).  

2. «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Залесская, 45, 47, 49, ул. Баррикадная, 70» - 15 363 170,99 рублей (6500000,00 + 8863170,99), где курсивом обозначены суммы финансирования за счет средств межбюджетных трансфертов.  

Таким образом общие утвержденные расходы на работы по  благоустройству территорий по вышеперечисленным объектам составили 43 286 484,28 рублей.

В проверяемом периоде Департаментом городского хозяйства администрации города Симферополя заключены муниципальные контракты (с учетом дополнительных соглашений) с подрядчиком на общую сумму 42 590 390,00 рублей, а именно по объектам:

а) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Залесская, 45, 47, 49, ул. Баррикадная, 70» - от 21.02.2022 №104-03 на сумму 15 028 680,00 рублей. Дополнительным соглашением № 6 от 11.10.2022 цена контракта увеличена до 15 275 250,00 рублей. Договор расторгнут соглашением от 26.12.2022. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 15 258 408,98 рублей, сумма расторжения составляет 16 841,02 рублей;

б) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Гавена, 99, 101, 103, 105» - от  21.02.2022 №104-02 на сумму 27 318 680,33 рублей. Дополнительным соглашением № 6 от 08.12.2022 цена контракта уменьшена до 27 315 140,00 рублей. Договор расторгнут соглашением от 17.02.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 27 310 367,82 рублей, сумма расторжения составляет 4 772,18 рублей;

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.1). Срок завершения работ определен п.3.1 с момента его заключения до 10.10.2022. Неотъемлемой частью контрактов являются:  техническое задание (приложение №1); детализированный график производства работ (приложение №2); проектно-сметная документация (приложение №3).

Кроме этого, Департаментом заключены  контракты от 01.04.2022 с исполнителем на выполнение услуг по строительному контролю вышеуказанных объектов, а именно:

а) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Залесская, 45, 47, 49, ул. Баррикадная, 70» - №105-03-СК на сумму 334 490,99 рублей.      

Договор расторгнут соглашением от 20.10.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 334 122,21 рублей, сумма расторжения составляет 368,78 рублей;

б) «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Гавена, 99, 101, 103, 105» - №104-02-СК на сумму 604 633,29 рублей. Договор расторгнут соглашением от 20.10.2023. Бюджетные обязательства сторон выполнены на сумму 604 527,66 рублей, сумма расторжения составляет 105,63 рублей.

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.4.1). Контракты действуют до 31.12.2022, но в любом случае до момента полного исполнения сторонами всех своих обязательств (п.11.2).    

Неотъемлемой частью контрактов являются:  техническое задание (приложение №1); форма акта сдачи – приемки оказанных услуг (приложение №2). 

    Таким образом, Департаментом (заказчик) заключены контракты на выполнение услуг по строительному контролю с (исполнителем) на общую сумму  939 124,28 рублей. В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов). 

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период  февраль - декабрь 2022 года на сумму 42 568 776,80 рублей, а также выборочно проведены контрольные обследования выполненных работ на ту же сумму  за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04 августа 2020  года №421/пр (далее - Приказ №421/пр).   

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД - Смета.

Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя РФ от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр). 
Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы  4 квартала 2021 года, а именно:

 к оплате труда – 36,38; к материалам – 7,28; к эксплуатации машин и механизмов – 10,66. (Письмо Минстроя РФ от 01.11.2021 № 47672-ИФ/09 «Прочие объекты»). 

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ.

 Нарушений не установлено. 

  Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр, нарушений не установлено.   

По состоянию на 21.02.2023  представителем подрядчика –., представителем заказчика ДГХ , представителем строительного контроля –,.  в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по  проверяемым объектам  в результате которых завышение стоимости выполненных работ не выявлено. 

 (Акты контрольных обмеров в приложении  к  Акту). 

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) нарушений не установлено.       
     Акты о приемке выполненных работ подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя.; со стороны подрядчика –., завизированы со стороны строительного контроля.  
Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя - осуществлялся качественно и в полном объеме.  
          Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым. 
- Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в адрес Департамента городского хозяйства.
