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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненных подрядной организацией по завершению работ по благоустройству территорий на объекте:  «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132-140»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.6.4.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2023 год.

              Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).
Проверяемый период деятельности: 2022 год.

 Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 19.12.2023 распоряжением от 15.12.2023 №119/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 27.12.2023.

     Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году Департаменту городского хозяйства на работы по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» выполненных подрядной организацией по завершению работ по благоустройству территорий на объекте:  «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132-140» от 27.12.2023 №160, акт контрольных обмеров от 20.12.2023. 
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  
      На основании постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 №7108 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 28.12.2021 №7924 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годы в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»  утверждены расходы на благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь на 2022 год, расположенных по адресу ул. Киевская, 132-140»  в сумме 66 505 673,99 рублей. 
Департаментом городского хозяйства администрации города Симферополя заключен муниципальный контракт  с подрядчиком ООО «Безопасная качественная магистраль» от 20.02.2022 № 105-09 на сумму 39 422 130,00 рублей по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132 -140»   

Однако 15.07.2022 муниципальный контракт расторгнут ДГХ (заказчик) в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств  по контракту, а именно: нарушение сроков выполнения работ, невыполнение работ в полном объеме. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта направлено подрядчику письмом от 15.07.2022 № 1372/03/01-10. В соответствии с ч. 13 ст. 715 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней   с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика.

По контракту № 105-09 подрядчиком за период февраль-май 2022 года выполнены работы по разборке бортовых камней на сумму 771 476,00 рублей без НДС; по установке бортовых камней на сумму 938 656,00 рублей без НДС; по размещению твердых строительных отходов на сумму 28 539,40 рублей без НДС. Общая сумма без НДС составила 1738 671,40 рублей. С НДС -  2 086 405,68 рублей. Выполненные работы оплачены заказчиком в размере 1 460 483,98 рублей за вычетом авансовой оплаты  (30%) в размере 625 621,70 рублей. 

Кроме этого 25.03.2022 ДГХ перечислил подрядчику авансовый платеж в размере 11 826 639,00 рублей (30% от цены контракта). Таким образом задолженность подрядчика перед заказчиком составила  11 201 017,30 рублей (11 826 639,00 - 625 621,70).

Работы по объекту выполнялись в периоде февраль - май 2022 года.
В проверяемом периоде Департаментом городского хозяйства заключен муниципальный контракт от 02.12.2022 № 1580 на сумму 37 478 430,50 рублей с подрядчиком на завершение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132 - 140».
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения (п.2.1). Срок выполнения работ определен п.3.1 с момента его заключения до 15.12.2022. Неотъемлемой частью контракта являются техническое задание (приложение № 1), график производства работ (приложение № 2), сметная документация (приложение № 3). 

Кроме этого, Департаментом заключен контракт от 01.04.2022 № 105-09-СК на сумму 843 633,45 рублей с Исполнителем на выполнение услуг по строительному контролю вышеуказанного объекта. Цена контрактов является твердой и определяется на весь срок его исполнения (п.4.1). Контракт действует до 31.12.2022, но в любом случае не ранее исполнения сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме (п.11.3).
Подрядчиком  выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в полном объеме работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132 - 140» в сумме 37 478 430,50 рублей, что подтверждено данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и не превышает стоимость работ по контрактам.

Работы по объекту выполнялись в периоде декабрь 2022 года. 

Исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены работы по осуществлению строительного контроля по вышеуказанному объекту, в соответствии с данными акта сдачи - приемки оказанных услуг, на сумму 44 649,07  рублей.  Следует отметить, что работы по осуществлению строительного контроля по контракту заключенному ДГХ с подрядчиком на завершение работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132 - 140»  выполнялись подрядчиком, Подрядчиком   выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в полном объеме работы по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132 - 140» в сумме 37 478 430,50 рублей, что подтверждено данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справок о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и не превышает стоимость работ по контрактам.

Работы по объекту выполнялись в периоде декабрь 2022 года. 

Исполнителем выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены работы по осуществлению строительного контроля по вышеуказанному объекту, в соответствии с данными акта сдачи - приемки оказанных услуг, на сумму 44 649,07  рублей.  Следует отметить, что работы по осуществлению строительного контроля по контракту заключенному ДГХ с подрядчиком на завершение работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132 - 140»  фактически выполнялись подрядчиком  
В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств местного бюджета, выделенных ДГХ на капитальный ремонт объекта, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов). 
Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период  декабрь 2022 года на сумму 37 478 430,50 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на ту же сумму  за тот же период. 

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04 августа 2020  года №421/пр (далее - Приказ №421/пр).   

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД - Смета.

   Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя РФ от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр). 
Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

По объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132-140» для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы  2 квартала 2022 года, а именно:

 к оплате труда - 39,96; к материалам - 8,21; к эксплуатации машин – 11,86, к оборудованию – 5,26. (Письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 № 22232 ИФ/09 «Прочие объекты»). 

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. 

 Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ.

 Нарушений не установлено. 

  Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр, нарушений не установлено.     
По состоянию на 20.12.2023  представителем подрядчика –,строительного контроля в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по  объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь, расположенных по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Киевская, 132 – 140» в результате которых  завышение стоимости выполненных работ не установлено.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) нарушений не установлено.   
Выводы.  

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя - осуществлялся качественно и в полном объеме.  
          Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым. 
- Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в адрес Департамента городского хозяйства.
