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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Совместная с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю проверка по вопросу законности и эффективности расходования МБУ «Город», выделенных из бюджета МО ГО Симферополь средств в рамках муниципальных контрактов (договоров), заключенных с подрядчиками., а также проверка обоснованности увеличения штатной численности работников МБУ «Город» в январе-июне 2022 года и выборочная проверка правильности и законности выплаты заработной платы работникам предприятия за декабрь 2021 года и январь-июнь 2022 года»    
Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.5.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым (далее – КСП или Контрольно-счетная палата) на 2022 год.
Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение «Город» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – МБУ «Город» или Учреждение).
Проверяемый период деятельности: 2021 год – январь-май (июнь) 2022 года.

Срок проведения контрольного мероприятия: Контрольное мероприятие начато 30.05.2022 распоряжением от 23.05.2022 № 42/01-07. Распоряжением от 07.06.2022 № 47/01-07 наименование контрольного мероприятия изменено и изменен состав рабочей группы. Распоряжением от 10.06.2022 № 53/01-07 проведение контрольного мероприятия  приостановлено. Распоряжением от 27.07.2022 № 69/01-07 проведение контрольного мероприятия возобновлено, а также изменен состав рабочей группы. Распоряжением от 29.07.2022 № 70/01-07 наименование контрольного мероприятия изменено, а также дополнен состав рабочей группы. Распоряжением от 26.08.2022 № 80/01-07 срок проведения контрольного мероприятия продлен до 02.09.2022 включительно. Распоряжением от 02.09.2022 № 86/01-07 срок проведения контрольного мероприятия продлен до 09.09.2022 включительно. Распоряжением от 08.09.2022 № 87/01-07 проведение контрольного мероприятия приостановлено. Распоряжением от 16.12.2022 № 133/01-07 проведение контрольного мероприятия возобновлено с 19.12.2022.

Проведение контрольного мероприятия на объекте контроля окончено 20.12.2022. 
Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Совместная с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю проверка по вопросу законности и эффективности расходования МБУ «Город», выделенных из бюджета МО ГО Симферополь средств в рамках муниципальных контрактов (договоров), заключенных с подрядчиками, а также проверка обоснованности увеличения штатной численности работников МБУ «Город» в январе-июне 2022 года и выборочная проверка правильности и законности выплаты заработной платы работникам предприятия за декабрь 2021 года и январь-июнь 2022 года» от 20.12.2022 № 130.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
1. В процессе проведения контрольного мероприятия установлено, что в Муниципальном задании МБУ «Город» на 2021 год не установлены допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, предусмотренные Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 13.12.2017 № 4633. Правовой акт, устанавливающий допустимые (возможные) отклонения по показателю объема работ «устройство металлических пешеходных ограждений» к проверке не представлен.

Вместе с тем, в процессе рассмотрения Контрольно-счетной палатой, возражений и пояснений МБУ «Город» на акт от 20.12.2022 № 130, поступивших письмом от 20.01.2023 № 72/06-13, с дополнительно представленными копиями подтверждающих документов, Контрольно-счетной палатой приняты пояснения МБУ «Город» по указанному нарушению ввиду дополнительно предоставленных документов.
2. Контрольным мероприятием установлено нарушение в 2021 году МБУ «Город» требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами и требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета, установленных ст. 9 и ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.04.2021 № 62н в части не принятия к учету (списанию) первичных бухгалтерских документов (актов установки пешеходных ограждений), расхождения между складским и бухгалтерским учетом.
Кроме того, указанное свидетельствует о нарушении требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля за фактами хозяйственной жизни экономического субъекта, установленных ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также о формальном подходе к проведению инвентаризации материальных запасов.

3. Проверкой установлено расхождение данных, указанных в Отчете о выполнении муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год и фактических данных (согласно актам установки, демонтажа и актам списания материальных запасов) на 395,2 м (3243 м - 2847,80 м = 395,20 м), что свидетельствует о недостоверности информации, указанной в Отчете о выполнении муниципального задания и фактическом невыполнении муниципального задания по показателю объема работ «устройство металлических пешеходных ограждений».
4. Проверкой установлено списание пешеходных ограждений без подтверждающих факт хозяйственной жизни (установки) первичных учетных документов, что является нарушением положений Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.04.2021 № 62н и Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Так, в актах списания материальных запасов от 10.11.2021 № 00ГУ-000863, № 00ГУ-000865, № 00ГУ-000866, от 16.07.2021 № 00ГУ-000447, № 00ГУ-000452, № 00ГУ-000484 основанием списания пешеходных ограждений являются акты демонтажа, приложенные к указанным актам. 

Акты демонтажа не содержат информацию об установке пешеходных ограждений, в актах указана информация о факте хозяйственной жизни - демонтаже непригодных к эксплуатации секций пешеходных ограждений для дальнейшей передачи их на склад. 
Таким образом, отсутствуют основания (первичные учетные документы) для списания пешеходных ограждений. Указанное нарушение привело к необоснованному списанию 12 шт. пешеходных ограждений на сумму 33215,74 руб.
Необходимо отметить, что указанное нарушение устранено в процессе проведения контрольного мероприятия путем исправления ошибок прошлых лет способом «Красное сторно», о чем свидетельствует Бухгалтерские справки от 16.08.2022 г. №ООГУ-000013, №ООГУ-000015, №ООГУ-000016, №ООГУ-000017, №ООГУ-000019. 

5. Кроме того, проверкой установлены отдельные факты несоответствия данных, отраженных в актах о списании материальных запасов (ф. ОКУД 0504230) и данных, отраженных в приложенных к ним, как основание списания, актах установки (указаны разные типы (номенклатура) пешеходных ограждений). 
Фактически со счета 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество» списывалось ограждение отличное от указанного в первичных документах (актах установки), что является нарушением ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и привело к искажению данных бухгалтерского учета.
Отмеченное имеет признаки установки б/у ограждения и при этом списания нового ограждения.

Также, не все акты установки содержат технические параметры пешеходного ограждения, в соответствии с которой возможно определить номенклатуру пешеходных ограждений, отраженную в бухгалтерском учете. Акты установки, в которых отсутствуют технические параметры израсходованного пешеходного ограждения, составлены в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
6. В процессе проведения контрольного мероприятия на Требование специалистов Контрольно-счетной палаты по вопросу предоставления документов, подтверждающих проведение инвентаризации материальных запасов у материально-ответственных лиц МБУ «Город» представлены инвентаризационные ведомости (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов по счету 105 «Материальные запасы» без подписи материально-ответственного лица и инвентаризационной комиссии, что свидетельствует о непроведении годовой инвентаризации в установленном порядке и является нарушением п.1.17. Учетной политики МБУ «Город» за 2021 год, п.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований Приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
7. Проведенными, в процессе осуществления контрольного мероприятия, выборочными контрольными обмерами выполненных в 2021 году работ по устройству металлических пешеходных ограждений установлено следующее:
· фактическое отсутствие, установленного в 2021 году пешеходного ограждения на улице Железнодорожная. На основании изложенного, с учетом фактического отсутствия ограждений по улице Железнодорожная, указанных в актах установки от 15.06.2021 №14, от 16.06.2021 №15 и актах списания материальных запасов к ним, а также отсутствия документов подтверждающих проведение демонтажных работ сторонней организацией, можно сделать вывод о выявленной недостаче ограждений пешеходных ограничивающих размером 900*2000 в количестве 27 шт. на общую сумму 91070,73 руб. и б/у ограждений в количестве 4 шт. на общую сумму 4,00 руб. и ущерба, нанесенного Учреждению на общую сумму 91074,73 руб.;

· по адресу Глинки, 67 установлено фактическое наличие секций пешеходных ограждений размером 720*1800 в количестве 101 шт. и б/у - в количестве 33 шт. Согласно актам установки от 08.11.2021 №6, от 12.10.2021 №6, от 05.10.2021 №2, от 04.10.2021 №1, от 22.10.2021 №12, от 06.10.2021 №3, от 01.09.2021 №6, от 30.08.2021 №4, от 31.08.2021 №5, от 06.09.2022 №9 по указанному адресу установлено и проведено списание по бухгалтерскому учету секций пешеходных ограждений размером 720* 1800 в количестве 103 шт. и б/у - в количестве 38 шт. Разница между фактически находящимися на объекте и списанными по данным бухгалтерского учета составляет 2 шт. секции пешеходного ограждения размером 720* 1800 на общую сумму 6015,48 руб. и 5 шт. секций б/у ограждений на общую сумму 5,00 руб. Вышеуказанное имеет признаки недостачи и ущерба, нанесенного Учреждению на общую сумму 6020,48 руб.
8. Документальной проверкой поступления бывших в употреблении демонтированных пешеходных ограждений установлено нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Согласно пункту 14 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»), в целях организации и ведения централизованной бухгалтерией бухгалтерского учета субъектов централизованного учета документами единой учетной политики при централизации учета, принимаемыми централизованной бухгалтерией, определяются, в частности:

· формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых субъектами централизованного учета для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их оформления формы документов, а также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и субъектов централизованного учета при формировании таких первичных (сводных) учетных документов;

· правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденными графиком документооборота и (или) порядками взаимодействия структурных подразделений субъектов централизованной бухгалтерии и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета;

В соответствии с пунктом 22 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения их в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота, технология обработки (представления (обмена) учетной информацией при условии ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по договору (соглашению) иным учреждением, организацией (централизованной бухгалтерией), устанавливается субъектом учета в рамках формирования его учетной политики с учетом особенностей организации ведения бухгалтерского учета, предусмотренных таким договором (соглашением).
Так, правилами и графиком документооборота, а также технологией обработки учетной информации, являющимися приложением № 2 к Учетной политике бюджетных учреждений, передавших полномочия по ведению для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом МКУ «Центр учета и отчетности» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от 28.03.2022 № 01-03/06 (раздел – График документооборота по учету нефинансовых активов) установлен следующий порядок применения Акта о приеме-передаче (ф. 0504101) при приобретении, безвозмездной передаче, продаже объектов нефинансовых активов – акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (первичный учетный документ ф.0504101) составляется комиссией по поступлению и выбытию активов не позднее 3 дней со дня приема. Срок представления данного документа в структурное подразделение, осуществляющее учет - до 15 числа каждого месяца.
Вместе с тем, проверке представлены накладные и акты на приемку демонтированных элементов благоустройства при выполнении работ по ремонту улично-дорожной сети за период с 27.01.2022 по 18.05.2022, а именно:

· за январь поступило 166 ед. демонтированных пешеходных ограждений;

· за февраль поступило 161 ед. демонтированных пешеходных ограждений;

· за март поступило 30 ед. демонтированных пешеходных ограждений;

· за апрель поступило 637 ед. демонтированных пешеходных ограждений;

· за май поступило 198 ед. демонтированных пешеходных ограждений;

За период январь – май 2022 года в бухгалтерском учете по сч. 105.36 учтено 286 ед. демонтированных пешеходных ограждений. 906 ед. ограждений, поступивших с февраля 2022 года по май 2022 года в бухгалтерском учете МБУ «Город» не учтены и оформленные надлежащим образом акты о приеме-передаче (ф. 0504101) на 906 ед. ограждений проверке не представлены.
9. Проведенным расчетом трудозатрат, необходимых для осуществления работ по контракту № 1883-рг от 13.12.2021 (56,78 чел. при работе в рабочие дни и 47,32 чел. при работе без выходных дней) установлено, что выполнение предусмотренного контрактом объема работ 9 сотрудниками предприятия (согласно перечню сотрудников задействованных при выполнении работ, подписанному директором технологически не представляется возможным.

Таким образом, выполнение работ по муниципальному контракту от 13.12.2021 № 1883-рг, заключенному с МБУ «Город» имеет признаки подлога.

10. В процессе осуществления контрольного мероприятия проведены выборочные контрольные осмотры выполненных работ по вырезке порослей деревьев (кроме тополя и ивы), согласно муниципальному контракту от 13.12.2021 №1883-рг, по акту ф. КС-2 от 24.12.2021 №1 на сумму 3337896,00 руб. 
В результате проведенных осмотров признаки выполненных работ по вырезке порослей деревьев на следующих объектах не выявлены:

· Центральный парк культуры и отдыха;

· Парк пос. ГРЭС;

· Сквер по ул. Данилова;

· Сквер у Дома политпросвещения;

· Сквер Набережный (от бул. Франко до пр. Кирова);

· Сквер 187 квартал;

· Сквер по ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до Московского кольца);

· Набережная р. Салгир (от Дома политпросвещения до ул. Гагарина, ж/д);

· Роща Кленовая;

· Роща в с. Дубки;

В процессе проведения контрольных осмотров были выявлены отдельные (единичные) признаки осуществления работ на следующих объектах:

· Набережная реки Малый Салгир;

· Бульвар им. И.Франко;

· Бульвар вдоль ул. Киевская;

· Роща Судакская;

Существенные признаки осуществления работ выявлены только на 2-х объектах:

· Роща у Ставков;

· Роща по ул. Г.Радионова;

При этом, определить (подтвердить), кто и когда осуществлял указанные работы не представляется возможным.

11. Выборочными контрольными обмерами выполненных работ по покосу газонов, в соответствии с муниципальным контрактом от 07.04.2022 № 347-рг, по акту о приемке выполненных работ №1 от 29.04.2022 (форма № КС-2) на сумму 820259,82 руб., акту приема-передачи результатов оказанных услуг от 29.04.2022, установлено следующее.

Учреждением необоснованно отнесены расходы в сумме 80906,42 руб. на оплату работ по покосу газонов: Сквера 187 квартал, площадью 12268,00 кв.м.; Рощи Кленовая, площадью 2668,00 кв.м.; прилегающей территории по пр. Академика Вернадского площадью 2039,00 кв.м.; прилегающей территории по ул. Объездная площадью 8329,4 кв.м., общей площадью 25304,40 кв.м. на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджета. Указанное имеет признаки нецелевого использования Учреждением средств субсидии на выполнение муниципального задания, выделенной МБУ «Город» из бюджета МОГО Симферополь в 2022 году.

По улице Рылеева и Ким площадь газонов прилегающей территории составила 2267,00 кв.м. и 192,5 кв.м. соответственно. 

Общая сумма расходов на оплату работ по покосу указанных газонов составила 7863,82 руб. 

При этом, в соответствии с Техническими паспортами автомобильных дорог:

по улице Рылеева, протяженностью 482 м. размеры полосы отвода составляют:

· на участке от 0 м. до 220 м. – 9,0 м. влево и право от оси дороги;

· на участке от 220 м. до 482 м. – 7,0 м. влево и вправо от оси дороги.

по улице Ким, протяженностью 1238 м. размеры полосы отвода составляют:

· на участке от 0 м. до 236 м. – 9,75 м. влево и право от оси дороги;

· на участке от 236 м. до 1238 м. – 6,75 м. влево и вправо от оси дороги.

Следует отметить, что данные, содержащиеся в технических паспортах, отражены по состоянию на 01.01.2017. Учитывая, отсутствие данных о площади полосы отвода указанных дорог по состоянию на начало 2022 года (без учета площадей примыканий, и площадей с твердым покрытием (без травяного покрова)), рассчитать сумму необоснованно отнесенных расходов на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджета по улице Рылеева и улице Ким не представляется возможным.

12. Также, проведенными выборочными обмерами выполненных работ по покосу газонов, в соответствии с муниципальным контрактом от 07.04.2022 № 347-рг, по акту о приемке выполненных работ №1 от 29.04.2022 (форма № КС-2) на сумму 820259,82 руб., акту приема-передачи результатов оказанных услуг от 29.04.2022, установлено завышение объемов выполненных работ (общей площадью 15785,82 кв.м.) на общую сумму 50472,41 руб., в т.ч. по объектам:

· По пр. Академика Вернадского завышение объемов выполненных работ составляет 11626,4 кв.м., на сумму 37173,39 руб.
· По пл. Советской Конституции завышение объемов выполненных работ составляет 2314,00 кв.м., на сумму 7398,61 руб.
· По Скверу 187 квартал завышение объемов выполненных работ составляет 1845,42 кв.м., на сумму 5900,41 руб.

Указанное привело к необоснованной оплате вышеуказанных завышенных объемов выполненных работ на общую сумму 50472,41 руб.
13. В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Симферополя направлены запросы подрядчику от 19.09.2022 № 657/01-24 по юридическому адресу:, указанному в сети интернет (в информационной системе СБИС) и по фактическому адресу, указанному в муниципальном контракте от 07.04.2022 № 347-рг, о предоставлении, заверенных в установленном порядке, копий исполнительных схем работ, осуществленных в апреле 2022 года, по выкашиванию газонов газонокосилкой, согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 29.04.2022, а также заданий Заказчика (МБУ «Город»), предусмотренных п. 2.10 Технического задания к муниципальному контракту от 07.04.2022 №347-рг и определяющих места покосов сорной растительности и газонной травы, объемы выполнения услуг.

Ответ на указанный запрос Контрольно-счетной палатой не получен.

При выезде на место по фактическому адресу г.Симферополь, ул.З.Жильцовой, д. 15, оф. 6, пом. 063, указанному в муниципальном контракте от 07.04.2022 № 347-рг, сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Симферополя нахождения подрядчика по данному адресу не установлено, согласно устным пояснениям сотрудников, находящихся по указанному адресу юридических лиц – они такого предприятия не знают.

14. Проверкой вопроса увеличения штатной численности работников МБУ «Город» в январе-июне 2022 года установлено содержание сверхштатной численности работников парковки в количестве 0,5 ставки.

Указанное нарушение в период с 23.05.2022 по 24.06.2022 привело к неправомерному (излишнему) расходованию средств на оплату труда сверхштатной 0,5 ставки работника парковки в сумме 6366,28 руб. и, соответственно необоснованному начислению взносов на оплату труда в сумме 1935,35 руб.

15. По результатам проверки произведенных расчетов (обоснований) показателя расходов фонда оплаты труда к уточненному Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Город» (далее – План ФХД) от 29.06.2022 установлено, что общая штатная численность сотрудников Учреждения, учитываемая в расчетах составляет 646 шт.единиц, в том числе: 594 шт.единицы - численность сотрудников, учтенная при расчете выплат оплаты труда за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4), 52 шт.единицы - численность сотрудников, учтенная при расчете оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2).
При этом предельная штатная численность работников МБУ «Город», согласно штатному расписанию на 01.05.2022 утверждена в количестве 594 штатные единицы.

Таким образом, показатель расходов фонда оплаты труда, Плана ФХД и Расчетов (обоснований) к нему от 29.06.2022 МБУ «Город», сформированный за счет средств КФО 4 и КФО 2 в сумме 252194216,60 руб. является (неправомерно запланированным) необоснованным, в связи с тем, что расчет осуществлен исходя из завышенной штатной численности – 646 штатных единиц, вместо положенной предельной штатной численности – 594  единиц.

16. В соответствии с разделом 7. Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного Постановлением Администрации города Симферополя от 24.11.2017 № 4272 (далее - Положение об оплате труда № 4272), при планировании расходов, фонд оплаты труда МБУ «Город» включает в себя средства на выплату сотрудникам должностных окладов (тарифных ставок), компенсационных, стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством.

Проведенным анализом обоснованности планируемых показателей расходов на оплату труда за счет средств от приносящей доход деятельности, на основании Расчета (обоснования) к Плану ФХД на 29.06.2022, фонд оплаты труда работников по КФО 2 на 2022 год (графа 8) рассчитывался с учетом численности сотрудников в количестве 52 штатных единиц, исходя только из надбавки за выслугу лет в сумме 395402,10 руб. (графа 5), и компенсационных, стимулирующих выплат в сумме 1231327,50 руб. (графа 6), всего на сумму 1 626 729,60 руб.
Выплата должностного оклада (графа 4) указанного Расчета (обоснования) - не запланирована, так как показатели должностных окладов для АУП и ОВП (административно - управленческий персонал и основной вспомогательный персонал) в данном Расчете, не отражены (отсутствуют).

Таким образом, в нарушение п.7.2. Положения об оплате труда № 4272, выплата должностного оклада сотрудникам МБУ «Город» по КФО 2 не запланирована.

17. Учитывая изложенное, при формировании показателей Плана ФХД и Расчетов (обоснований) расходов на оплату труда сотрудников за счет средств от приносящей доход деятельности, руководством МБУ «Город» не соблюдался  Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в сфере управления муниципального казенного учреждения Департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденный приказом начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя от 28.01.2022 №12/03/01-08.  

18. Вследствие необоснованного формирования МБУ «Город» показателей расходов на оплату труда, предусмотренных Планом ФХД от 29.06.2022, в мае и июне 2022 года Центром учета неправомерно допущено начисление и выплата заработной платы работникам отдела парковок и обслуживающим специалистам в сумме 1877049,43 руб. за счет субсидии на выполнение муниципального задания, которым не предусмотрены услуги (работы), связанные с предоставлением платных парковок (парковочных мест). Соответственно неправомерно начислены страховые взносы на оплату труда в сумме 570623,03 руб.
Таким образом средства, выделенные из бюджета МОГО Симферополь и предоставленные МБУ «Город» в соответствии с  Соглашением №1 от 12.01.2022 в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, направлены МБУ «Город» на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, и имеют признаки нецелевого расходования средств субсидии. В результате МБУ «Город» необоснованно (незаконно) использованы средства субсидии в сумме 1877049,43 руб. на выплату заработной платы и в сумме 570623,03 руб. на взносы, начисленные на заработную плату.
Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Контрольно-счетной палатой города Симферополя Республики Крым, на акт по результатам контрольного мероприятия от 20.12.2022 № 130, письмом от 20.01.2023 № 72/06-13 получены Возражения.

В соответствии с п.5.22 Стандарта Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым «Общие правила проведения контрольного мероприятия», по результатам рассмотрения вышеуказанных возражений было подготовлено и письмом от 06.02.2023 № 107/01-13 направлено объекту контроля заключение Контрольно-счетной палаты.

Необходимо отметить, что по результатам рассмотрения, Контрольно-счетной палатой были приняты отдельные, представленные возражения. Так:

1. По результатам рассмотрения п.3, Возражения по вопросу неустановленных муниципальным заданием допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей качества муниципальной работы, Контрольно-счетной палатой приняты и учтены в следующем разделе «Выводы» настоящего Отчета.

2. По результатам рассмотрения п.10 Возражений по вопросу не покрытой травяным покровом (трава не растет) площади Рощи Кленовой в размере – 760,00 кв.м., Контрольно-счетной палатой приняты и учтены в следующем разделе «Выводы» настоящего Отчета.
Вместе с тем, Возражения в части, касающейся сквера 187 квартала, Контрольно-счетной палатой не приняты.
Выводы.  

Учитывая результаты проведенного контрольного мероприятия, а также принимая во внимание результаты рассмотрения Контрольно-счетной палатой города Симферополя Возражений на акт контрольного мероприятия можно сделать вывод, использование средств, выделенных из бюджета МО ГО Симферополь средств в рамках муниципальных контрактов (договоров), заключенных с подрядчиками, выплата заработной платы работникам предприятия, а также увеличение штатной численности работников МБУ «Город» осуществлялись с отдельными недостатками и нарушениями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Так контрольным мероприятием (с учетом принятых Контрольно-счетной палатой возражений и дополнительно представленных документов) установлено:
1. Контрольным мероприятием установлено нарушение в 2021 году МБУ «Город» требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами и требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета, установленных ст. 9 и ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований, установленных Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.04.2021 № 62н в части не принятия к учету (списанию) первичных бухгалтерских документов (актов установки пешеходных ограждений), расхождения между складским и бухгалтерским учетом.

Кроме того, указанное свидетельствует о нарушении требований, предъявляемых к организации и осуществлению внутреннего контроля за фактами хозяйственной жизни экономического субъекта, установленных ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также о формальном подходе к проведению инвентаризации материальных запасов.
2. Проверкой установлено расхождение данных, указанных в Отчете о выполнении муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 год и фактических данных (согласно актам установки, демонтажа и актам списания материальных запасов) на 395,2 м (3243 м - 2847,80 м = 395,20 м), что свидетельствует о недостоверности информации, указанной в Отчете о выполнении муниципального задания и фактическом невыполнении муниципального задания по показателю объема работ «устройство металлических пешеходных ограждений».

3. В процессе проведения контрольного мероприятия установлены отдельные факты несоответствия данных, отраженных в актах о списании материальных запасов (ф. ОКУД 0504230) и данных, отраженных в приложенных к ним, как основание списания, актах установки (указаны разные типы (номенклатура) пешеходных ограждений). 

Фактически со счета 105.36 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество» списывалось ограждение отличное от указанного в первичных документах (актах установки), что является нарушением ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и привело к искажению данных бухгалтерского учета.

Отмеченное имеет признаки установки б/у ограждения и при этом списания нового ограждения.

Также, не все акты установки содержат технические параметры пешеходного ограждения, в соответствии с которой возможно определить номенклатуру пешеходных ограждений, отраженную в бухгалтерском учете. Акты установки, в которых отсутствуют технические параметры израсходованного пешеходного ограждения, составлены в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
4. В процессе проведения контрольного мероприятия на Требование специалистов Контрольно-счетной палаты по вопросу предоставления документов, подтверждающих проведение инвентаризации материальных запасов у материально-ответственных лиц МБУ «Город» представлены инвентаризационные ведомости (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов по счету 105 «Материальные запасы» без подписи материально-ответственного лица и инвентаризационной комиссии, что свидетельствует о непроведении годовой инвентаризации в установленном порядке и является нарушением п.1.17. Учетной политики МБУ «Город» за 2021 год, п.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований Приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

5. Проведенными, в процессе осуществления контрольного мероприятия, выборочными контрольными обмерами, выполненных в 2021 году работ по устройству металлических пешеходных ограждений установлено следующее:

· фактическое отсутствие, установленного в 2021 году пешеходного ограждения на улице Железнодорожная. На основании изложенного, с учетом фактического отсутствия ограждений по улице Железнодорожная, указанных в актах установки от 15.06.2021 №14, от 16.06.2021 №15 и актах списания материальных запасов к ним, а также отсутствия документов подтверждающих проведение демонтажных работ сторонней организацией, можно сделать вывод о выявленной недостаче ограждений пешеходных ограничивающих размером 900*2000 в количестве 27 шт. на общую сумму 91070,73 руб. и б/у ограждений в количестве 4 шт. на общую сумму 4,00 руб. и ущерба, нанесенного Учреждению на общую сумму 91074,73 руб.;
· по адресу Глинки, 67 установлено фактическое наличие секций пешеходных ограждений размером 720*1800 в количестве 101 шт. и б/у - в количестве 33 шт. Согласно актам установки от 08.11.2021 №6, от 12.10.2021 №6, от 05.10.2021 №2, от 04.10.2021 №1, от 22.10.2021 №12, от 06.10.2021 №3, от 01.09.2021 №6, от 30.08.2021 №4, от 31.08.2021 №5, от 06.09.2022 №9 по указанному адресу установлено и проведено списание по бухгалтерскому учету секций пешеходных ограждений размером 720* 1800 в количестве 103 шт. и б/у - в количестве 38 шт. Разница между фактически находящимися на объекте и списанными по данным бухгалтерского учета составляет 2 шт. секции пешеходного ограждения размером 720* 1800 на общую сумму 6015,48 руб. и 5 шт. секций б/у ограждений на общую сумму 5,00 руб. Вышеуказанное имеет признаки недостачи и ущерба, нанесенного Учреждению на общую сумму 6020,48 руб.

6. Документальной проверкой поступления бывших в употреблении демонтированных пешеходных ограждений установлено нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Согласно пункту 14 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»), в целях организации и ведения централизованной бухгалтерией бухгалтерского учета субъектов централизованного учета документами единой учетной политики при централизации учета, принимаемыми централизованной бухгалтерией, определяются, в частности:

· формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых субъектами централизованного учета для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их оформления формы документов, а также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и субъектов централизованного учета при формировании таких первичных (сводных) учетных документов;
· правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденными графиком документооборота и (или) порядками взаимодействия структурных подразделений субъектов централизованной бухгалтерии и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета.
В соответствии с пунктом 22 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения их в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота, технология обработки (представления (обмена) учетной информацией при условии ведения бухгалтерского учета и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по договору (соглашению) иным учреждением, организацией (централизованной бухгалтерией), устанавливается субъектом учета в рамках формирования его учетной политики с учетом особенностей организации ведения бухгалтерского учета, предусмотренных таким договором (соглашением).

Так, правилами и графиком документооборота, а также технологией обработки учетной информации, являющимися приложением № 2 к Учетной политике бюджетных учреждений, передавших полномочия по ведению для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом МКУ «Центр учета и отчетности» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от 28.03.2022 № 01-03/06 (раздел – График документооборота по учету нефинансовых активов) установлен следующий порядок применения Акта о приеме-передаче (ф. 0504101) при приобретении, безвозмездной передаче, продаже объектов нефинансовых активов – акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (первичный учетный документ ф.0504101) составляется комиссией по поступлению и выбытию активов не позднее 3 дней со дня приема. Срок представления данного документа в структурное подразделение, осуществляющее учет - до 15 числа каждого месяца.

Вместе с тем, проверке представлены накладные и акты на приемку демонтированных элементов благоустройства при выполнении работ по ремонту улично-дорожной сети от за период с 27.01.2022 по 18.05.2022, а именно:

· за январь поступило 166 ед. демонтированных пешеходных ограждений;
· за февраль поступило 161 ед. демонтированных пешеходных ограждений;
· за март поступило 30 ед. демонтированных пешеходных ограждений;
· за апрель поступило 637 ед. демонтированных пешеходных ограждений;
· за май поступило 198 ед. демонтированных пешеходных ограждений;

За период январь – май 2022 года в бухгалтерском учете по сч. 105.36 учтено 286 ед. демонтированных пешеходных ограждений. 906 ед. ограждений, поступивших с февраля 2022 года по май 2022 года в бухгалтерском учете МБУ «Город» не учтены и оформленные надлежащим образом акты о приеме-передаче (ф. 0504101) на 906 ед. ограждений проверке не представлены.
7. Проведенным расчетом трудозатрат, необходимых для осуществления работ по контракту № 1883-рг от 13.12.2021 (56,78 чел. при работе в рабочие дни и 47,32 чел. при работе без выходных дней) установлено, что выполнение предусмотренного контрактом объема работ 9 сотрудниками предприятия (согласно перечню сотрудников задействованных при выполнении работ, подписанному подрядчиком технологически не представляется возможным.

Таким образом, выполнение работ подрядчиком по муниципальному контракту от 13.12.2021 № 1883-рг, заключенному с МБУ «Город» имеет признаки подлога.
8. В процессе осуществления контрольного мероприятия проведены выборочные контрольные осмотры выполненных работ по вырезке порослей деревьев (кроме тополя и ивы), согласно муниципальному контракту от 13.12.2021 №1883-рг, по акту ф. КС-2 от 24.12.2021 №1 на сумму 3337896,00 руб. 

В результате проведенных осмотров признаки выполненных работ по вырезке порослей деревьев на следующих объектах не выявлены:

· Центральный парк культуры и отдыха;

· Парк пос. ГРЭС;

· Сквер по ул. Данилова;

· Сквер у Дома политпросвещения;

· Сквер Набережный (от бул. Франко до пр. Кирова);

· Сквер 187 квартал;

· Сквер по ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до Московского кольца);

· Набережная р. Салгир (от Дома политпросвещения до ул. Гагарина, ж/д);

· Роща Кленовая;

· Роща в с. Дубки;

В процессе проведения контрольных осмотров были выявлены отдельные (единичные) признаки осуществления работ на следующих объектах:

· Набережная реки Малый Салгир;

· Бульвар им. И.Франко;

· Бульвар вдоль ул. Киевская;

· Роща Судакская;

Существенные признаки осуществления работ выявлены только на 2-х объектах:

· Роща у Ставков;

· Роща по ул. Г.Радионова;

При этом определить (подтвердить), кто и когда осуществлял указанные работы, не представляется возможным.
9. Выборочными контрольными обмерами выполненных работ по покосу газонов, в соответствии с муниципальным контрактом от 07.04.2022 № 347-рг, по акту о приемке выполненных работ №1 от 29.04.2022 (форма № КС-2) на сумму 820259,82 руб., акту приема-передачи результатов оказанных услуг от 29.04.2022, установлено следующее.
Учреждением необоснованно отнесены расходы в сумме 80906,42 руб. на оплату работ по покосу газонов: Сквера 187 квартал, площадью 12268,00 кв.м.; Рощи Кленовая, площадью 2668,00 кв.м.; прилегающей территории по пр. Академика Вернадского площадью 2039,00 кв.м.; прилегающей территории по ул. Объездная площадью 8329,4 кв.м., общей площадью 25304,40 кв.м. на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджета. Указанное имеет признаки нецелевого использования Учреждением средств субсидии на выполнение муниципального задания, выделенной МБУ «Город» из бюджета МОГО Симферополь в 2022 году.

По улице Рылеева и Ким площадь газонов прилегающей территории составила 2267,00 кв.м. и 192,5 кв.м. соответственно. 

Общая сумма расходов на оплату работ по покосу указанных газонов составила 7863,82 руб. 

При этом, в соответствии с Техническими паспортами автомобильных дорог:

по улице Рылеева, протяженностью 482 м. размеры полосы отвода составляют:

· на участке от 0 м. до 220 м. – 9,0 м. влево и право от оси дороги;

· на участке от 220 м. до 482 м. – 7,0 м. влево и вправо от оси дороги.

по улице Ким, протяженностью 1238 м. размеры полосы отвода составляют:

· на участке от 0 м. до 236 м. – 9,75 м. влево и право от оси дороги;

· на участке от 236 м. до 1238 м. – 6,75 м. влево и вправо от оси дороги.

Следует отметить, что данные, содержащиеся в технических паспортах, отражены по состоянию на 01.01.2017. Учитывая, отсутствие данных о площади полосы отвода указанных дорог по состоянию на начало 2022 года (без учета площадей примыканий, и площадей с твердым покрытием (без травяного покрова)), рассчитать сумму необоснованно отнесенных расходов на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов бюджета по улице Рылеева и улице Ким не представляется возможным.

10. Также, проведенными выборочными обмерами выполненных работ по покосу газонов, в соответствии с муниципальным контрактом от 07.04.2022 № 347-рг, по акту о приемке выполненных работ №1 от 29.04.2022 (форма № КС-2) на сумму 820259,82 руб., акту приема-передачи результатов оказанных услуг от 29.04.2022, установлено завышение объемов выполненных работ (общей площадью 15785,82 кв.м.) на общую сумму 50472,41 руб., в т.ч. по объектам:

· По пр. Академика Вернадского завышение объемов выполненных работ составляет 11626,4 кв.м., на сумму 37173,39 руб.

· По пл. Советской Конституции завышение объемов выполненных работ составляет 2314,00 кв.м., на сумму 7398,61 руб.

· По Скверу 187 квартал завышение объемов выполненных работ составляет 1845,42 кв.м., на сумму 5900,41 руб.

Указанное привело к необоснованной оплате вышеуказанных завышенных объемов выполненных работ на общую сумму 50472,41 руб.
11. В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Симферополя направлены запросы по юридическому адресу:, указанному в сети интернет (в информационной системе СБИС) и по фактическому адресу, указанному в муниципальном контракте от 07.04.2022 № 347-рг, о предоставлении, заверенных в установленном порядке, копий исполнительных схем работ, осуществленных в апреле 2022 года, по выкашиванию газонов газонокосилкой, согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 29.04.2022, а также заданий Заказчика (МБУ «Город»), предусмотренных п. 2.10 Технического задания к муниципальному контракту от 07.04.2022 №347-рг и определяющих места покосов сорной растительности и газонной травы, объемы выполнения услуг.

Ответ на указанный запрос Контрольно-счетной палатой не получен.

При выезде на место по фактическому адресу г.Симферополь, ул.З.Жильцовой, д. 15, оф. 6, пом. 063, указанному в муниципальном контракте от 07.04.2022 № 347-рг, сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Симферополя нахождения подрядчика по данному адресу не установлено, согласно устным пояснениям сотрудников, находящихся по указанному адресу юридических лиц – они такого предприятия не знают.
12. Проверкой вопроса увеличения штатной численности работников МБУ «Город» в январе-июне 2022 года установлено содержание сверхштатной численности работников парковки в количестве 0,5 ставки.

Указанное нарушение в период с 23.05.2022 по 24.06.2022 привело к неправомерному (излишнему) расходованию средств на оплату труда сверхштатной 0,5 ставки работника парковки в сумме 6366,28 руб. и, соответственно необоснованному начислению взносов на оплату труда в сумме 1935,35 руб.
13. По результатам проверки произведенных расчетов (обоснований) показателя расходов фонда оплаты труда к уточненному Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Город» (далее – План ФХД) от 29.06.2022 установлено, что общая штатная численность сотрудников Учреждения, учитываемая в расчетах составляет 646 шт.единиц, в том числе: 594 шт.единицы - численность сотрудников, учтенная при расчете выплат оплаты труда за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4), 52 шт.единицы - численность сотрудников, учтенная при расчете оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2).

При этом предельная штатная численность работников МБУ «Город», согласно штатному расписанию на 01.05.2022 утверждена в количестве 594 штатные единицы.

Таким образом, показатель расходов фонда оплаты труда, Плана ФХД и Расчетов (обоснований) к нему от 29.06.2022 МБУ «Город», сформированный за счет средств КФО 4 и КФО 2 в сумме 252194216,60 руб. является (неправомерно запланированным) необоснованным, в связи с тем, что расчет осуществлен исходя из завышенной штатной численности – 646 штатных единиц, вместо положенной предельной штатной численности – 594  единиц.
14. В соответствии с разделом 7. Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Город» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного Постановлением Администрации города Симферополя от 24.11.2017 № 4272 (далее - Положение об оплате труда № 4272), при планировании расходов, фонд оплаты труда МБУ «Город» включает в себя средства на выплату сотрудникам должностных окладов (тарифных ставок), компенсационных, стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим законодательством.

Проведенным анализом обоснованности планируемых показателей расходов на оплату труда за счет средств от приносящей доход деятельности, на основании Расчета (обоснования) к Плану ФХД на 29.06.2022, фонд оплаты труда работников по КФО 2 на 2022 год (графа 8) рассчитывался с учетом численности сотрудников в количестве 52 штатных единиц, исходя только из надбавки за выслугу лет в сумме 395402,10 руб. (графа 5), и компенсационных, стимулирующих выплат в сумме 1231327,50 руб. (графа 6), всего на сумму 1 626 729,60 руб.

Выплата должностного оклада (графа 4) указанного Расчета (обоснования) - не запланирована, так как показатели должностных окладов для АУП и ОВП (административно - управленческий персонал и основной вспомогательный персонал) в данном Расчете, не отражены (отсутствуют).

Таким образом, в нарушение п.7.2. Положения об оплате труда № 4272, выплата должностного оклада сотрудникам МБУ «Город» по КФО 2 не запланирована.

Учитывая изложенное, при формировании показателей Плана ФХД и Расчетов (обоснований) расходов на оплату труда сотрудников за счет средств от приносящей доход деятельности, руководством МБУ «Город» не соблюдался  Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в сфере управления муниципального казенного учреждения Департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым, утвержденный приказом начальника Департамента городского хозяйства администрации города Симферополя от 28.01.2022 №12/03/01-08.  
15. Вследствие необоснованного формирования МБУ «Город» показателей расходов на оплату труда, предусмотренных Планом ФХД от 29.06.2022, в мае и июне 2022 года Центром учета неправомерно допущено начисление и выплата заработной платы работникам отдела парковок и обслуживающим специалистам в сумме 1877049,43 руб. за счет субсидии на выполнение муниципального задания, которым не предусмотрены услуги (работы), связанные с предоставлением платных парковок (парковочных мест). Соответственно неправомерно начислены страховые взносы на оплату труда в сумме 570623,03 руб.

Таким образом средства, выделенные из бюджета МОГО Симферополь и предоставленные МБУ «Город» в соответствии с  Соглашением №1 от 12.01.2022 в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, направлены МБУ «Город» на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, и имеют признаки нецелевого расходования средств субсидии. В результате МБУ «Город» необоснованно (незаконно) использованы средства субсидии в сумме 1877049,43 руб. на выплату заработной платы и в сумме 570623,03 руб. на взносы, начисленные на заработную плату.
Предложения.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.
- Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.
- С целью информирования, направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю.
- С целью информирования, направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в Прокуратуру города Симферополя.
- По результатам контрольного мероприятия, с целью устранения выявленных нарушений и недостатков, направить в муниципальное бюджетное учреждение «Город» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Представление Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым с Отчетом о результатах контрольного мероприятия.
